
In der Senatssitzung am 19. November 2019 beschlossene Fassung 

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen 

Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa 

11.11.2019 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 19.11.2019  

Bund-Länder Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW) 

Planung und Umsetzung der Erschließung von zwei kleinteiligen Gewerbegebie-
ten (Weserportstrasse und Seeborg Bremerhaven) 

 

A. Problem 

Der Magistrat der Stadt Bremerhaven hat im Jahr 2009 ein Gewerbeflächenkonzept für 

Bremerhaven beauftragt, das im Jahr 2018/2019 durch das Büro „regecon Gesellschaft 

für regionalwirtschaftliche Forschung und Beratung mbH“ aktualisiert wurde. Im Ergeb-

nis wurden folgende Empfehlungen für die künftige Gewerbeflächenpolitik der Stadt 

Bremerhaven hergeleitet: 

 

1. Kurzfristige Herstellung der Baureife in den technisch nicht vollständig erschlos-

senen Gewerbegebieten, insbesondere im Gewerbegebiet Luneort  

2. Beschleunigte Entwicklung des in Planung befindlichen Gewerbegebiet im west-

lichen Fischereihafen (ehem. Flughafen) und auf der Luneplate (Gewerbegebiet 

LuneDelta) 

3. Zeitnahe Schaffung zusätzlicher Flächenangebote im Norden und in der Mitte 

der Stadt sowohl für kleinteiliges Gewerbe als auch für Großansiedlungen aus 

dem Bereich Logistik und Industrie 

 

Im Rahmen dieser Vorlage sollen gemäß den Empfehlungen die Flächen „Seeborg“ im 

Gewerbegebiet Luneort sowie „Weserportstrasse“ nördlich des Gewerbegebiets Carl-

Schurz-Kaserne für kleinteiliges Gewerbe erschlossen werden. 

 

A.1 Bedarf an Flächen für kleinteiliges Gewerbe 
Die aktuelle Auslastung der bestehenden Gewerbegebiete in Bremerhaven stellt sich 

wie folgt dar: 
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Gewerbegebiet Bruttofläche 
(ca. in ha) 

Dispositions 
reserve netto 
(ca. in ha) 

Erläuterung zu Nutzungsmöglichkeiten der 
Restflächen Gewerbegebiete 
Dispositionsreserve inkl. vermieteter und re-
servierter Flächen 

LogInPort, Carl Schurz 
Bereich 

150 1,72 Restflächen für Logistik u. hafennahes Gewerbe, 
Flächen nicht zusammenhängend, grundsätzlich 
nicht für kleinteilige Gewerbeansiedlung herge-
richtet 

LogInPort, Specken-
büttel Bereich 

103,80 17,3 Restflächen für Logistik u. hafennahes Gewerbe, 
Flächen nicht zusammenhängend, grundsätzlich 
nicht für kleinteilige Gewerbeansiedlung herge-
richtet 

LogInPort, Wedde-
warden-Ost 

52,20 16,6 Restflächen für Logistik u. hafennahes Gewerbe, 
Flächen nicht zusammenhängend, grundsätzlich 
nicht für kleinteilige Gewerbeansiedlung herge-
richtet 

Gewerbegebiet van 
Heukelum Strasse 

18,5 0 Komplett vermarktet 

Gewerbegebiet Rud-
loffstraße 

15,3 k.A. Städtebauliches innerstädtisches Konzept in Bear-
beitung,  Restflächen keine Vermarktung 

Gewerbegebiet Riede-
mannstraße 

12.00 k.A. Städtebauliches innerstädtisches Konzept in Bear-
beitung,  Restflächen keine Vermarktung 

Gewerbegebiet Po-
ristraße 

9,30 2 Zur Verfügung stehende Restflächen für kleintei-
lige Ansiedlung, z.T. konkrete Reservierungen 

Gewerbegebiet Bohm-
siel 

69,00 7,21 Restflächen für kleinteilige Ansiedlung, Restflä-
chen mit großflächigen Parameter, inklusive kon-
kret reservierter Flächen 

Gewerbegebiet Reit-
ufer/Luneort 

4,6 4,6 Städt. Fläche für Herrichtung für kleinteilige An-
siedlung 

Landeseigenes Fische-
reihafengebiet, südli-
cher Bereich Luneort 

80 38 Restflächen der FBG 

Nachricht-
lich:   LuneDelta 

155 k.A. In Planung 
Fertigstellung des 1.BA voraussichtlich 2022 

BIS mbH Stand: Okt 2019     

 
Für die Ansiedlung kleinteiligen Gewerbes eignen sich aufgrund ihres Flächenzuschnit-

tes insbesondere Teilbereiche der Gewerbegebiete Bohmsiel, Rudloffstraße, Riede-

mannstraße und Poristraße/Grollhamm. Die Gewerbegebiete Bohmsiel und Poristraße 

sind für kleinteilige Ansiedler bereits seit längerem nahezu ausgelastet. Die wenigen 

Restflächen im Gewerbegebiet Rudloffstraße und Riedemannstraße werden aufgrund 

der städtebaulichen Entwicklungsplanung nicht zur Verfügung stehen und entsprechend 

der zukünftigen Nutzung angepasst. Im Rahmen des aktualisierten Gewerbeflächenre-

ports wurde daher konkret empfohlen, geeignete Flächen für die Herstellung kleinteiliger 

Gewerbegrundstücke zu identifizieren, eine Kostenermittlung für die Planung und Um-

setzung der Verkehrs- sowie der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur zu ermitteln, und 

damit die Voraussetzung für die Bereitstellung von notwendigen bedarfsgerechten klein-

teiligen Gewerbeflächen zu schaffen. 
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B. Lösung 

Vor dem dargestellten Hintergrund hat die Bremerhavener Gesellschaft für Investitions- 

und Stadtentwicklung mbH (BIS) zwei Flächen für die Entwicklung von kleinteiligem Ge-

werbe identifiziert, welche sich insbesondere für die Ansiedlung von Unternehmen des 

produzierenden und verarbeitenden Gewerbes eignen, die grundsätzlich im Rahmen 

der GRW förderfähig sind. Hierunter fallen (u.a.) Unternehmen mit Tätigkeitsschwer-

punkt im Bau von technischen Geräten und Anlagen, Unternehmen aus dem Bereich 

Nahrungs- und Genussmittelproduktion oder Unternehmen, die vorrangig chemische 

Produkte, Glas oder Steine bearbeiten. Weiter ist das Gebiet für Unternehmen aus dem 

Dienstleistungsbereich geeignet. Hierunter sind (u.a.) Unternehmen zu nennen, die For-

schungs- und Entwicklungsleistungen für die Wirtschaft oder Laborleistungen für die 

gewerbliche Wirtschaft erbringen.  

Eine erste Kostenschätzung für die Flächenerschließung wurde von der BIS durchge-

führt. Die ermittelten GRW-Mittelbedarfe sollen im Rahmen dieser Senatsvorlage be-

reitgestellt werden. Hierbei sollen sowohl die Planungsmittel als auch die Mittel für die 

Durchführung zur Verfügung gestellt werden, um eine vollständige Belegung der dem 

Land im Rahmen der Bund-Länder Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regiona-

len Infrastruktur“ (GRW) zur Verfügung stehenden Verpflichtungsermächtigung für das 

Jahr 2019 zu ermöglichen. 

Weiterhin ist vorgesehen, den Ausschuss für Häfen am 27.11.2019, die Deputation für 

Wirtschaft, Arbeit und Europa am 04.12.2019 sowie den Haushalts- und Finanzaus-

schuss am 06.12.2019 zu befassen. 

 

B.1 Weserportstrasse 
Die Fläche an der Weserportstrasse liegt nahe der ehemaligen Carl-Schurz-Kaserne an 

der Wurster Straße und umfasst eine Bruttofläche von rd. 90.000 m² (Anlage 2). Es ist 

vorgesehen, auf der zu vermarkteten Fläche von rd. 49.000 m² ca. 14 Parzellen herzu-

stellen (Anlage 3). Die Verkehrsfläche, ein Parkplatz sowie eine Kompensationsfläche 

(finanziert im Rahmen Vorhaben Hafentunnel) befindet sich ebenfalls in diesem Bereich. 

Für das Areal liegen bereits ein Flächennutzungsplan sowie ein B-Plan (1981) vor. Kom-

pensation und Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz sind ebenfalls bereits vor-

handen.  
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Zurzeit werden auf der in Rede stehenden Fläche gemäß Planfeststellungsbeschluss 

„Hafentunnel“ Bodenmassen aus dem Bereich der Baustelle des Hafentunnels zwi-

schengelagert (Baustelleneinrichtungsfläche Weserportstraße). Nach aktuellem Zeit-

plan ist die Fertigstellung des Hafentunnels im März 2021 vorgesehen, so dass die Flä-

che ab diesem Zeitpunkt für eine Erschließung zur Verfügung steht.  

Für die notwendigen Ausführungs- und Detailplanungen bezüglich der Flächenherrich-

tung, der inneren Verkehrserschließung, der Entwässerung, der Versorgung (Gas, Was-

ser, Strom), Altlastenrecherchen und Kampfmitteluntersuchungen wurde von der BIS 

ein Mittelbedarf von ca. 130.900 € brutto ermittelt. 

Für die bauliche Umsetzung der inneren infrastrukturellen Erschließung (Erdbau, Stra-

ßenbau/Straßenausstattung, Entwässerung/Entsorgung, öffentl. Beleuchtung, Versor-

gung) wurden auf Basis von Vergleichskosten aus ähnlichen Bauvorhaben der vergan-

genen Jahre (lfd. m Straße incl. Ver- und Entsorgung: 6000 – 7000€) Baukosten in Höhe 

von ca. 1.927.800 € (inkl. 5% Projektmanagement) brutto ermittelt. 

Insgesamt wurde von der BIS für Planung und Umsetzung der inneren Erschließung an 

der Weserportstrasse ein Mittelbedarf in Höhe von 2.058.700 € brutto ermittelt. 

 

B.2 Seeborg 
Eine weitere geeignete Fläche für die Entwicklung von kleinteiligem Gewerbe liegt im 

Süden Bremerhavens im Bereich des bestehenden Gewerbegebietes „Reitufer“. Inner-

halb des Gewerbegebietes „Reitufer“ befindet sich eine bereits aufgesandete Bruttoflä-

che von 50.000 m². Es ist vorgesehen, auf dieser Fläche bis zu 10 kleinteilige Parzellen 

zu schaffen und anzubieten (Anlage 4).  

Für die notwendigen Ausführungs- und Detailplanungen der Verkehrserschließung, der 

Entwässerung, der Versorgung (Gas, Wasser, Strom) wurde von der BIS ein Mittelbe-

darf in Höhe von rd. 238.000 € brutto ermittelt.  

Für die anschließende bauliche Umsetzung der infrastrukturellen Erschließung (Erdbau, 

Straßenbau/Straßenausstattung, Entwässerung/Entsorgung, öffentl. Beleuchtung, Ver-

sorgung) wurden auf Basis von Vergleichskosten aus ähnlichen Bauvorhaben der ver-

gangenen Jahre (lfd. m Straße incl. Ver- und Entsorgung: 6000 – 7000 €) Baukosten in 

Höhe von ca. 2.177.700 € (inkl. 5% Projektmanagement) brutto ermittelt. 

Darüber hinaus ist der auf der Fläche bereits vorhandene Sand umzulagern, um den 

letzten noch vorzubelastenden Bereich der Fläche Seeborg baureif zu machen. Hierfür 

wird von der BIS ein Mittelbedarf in Höhe von 35.700 € brutto geschätzt. 



 5 

Für die Planung und Umsetzung der Erschließung der Fläche „Seeborg“ sowie die Um-

lagerung des bereits vorhandenen Sandes wurde von der BIS ein Gesamtmittelbedarf 

in Höhe von 2.451.400 € brutto geschätzt. 

 

B.3 Zeitlicher Ablauf 
Die Planungsarbeiten für die Fläche „Weserportstrasse“ sollen im Jahr 2020 durchge-

führt werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll in Abhängigkeit von der Fertigstellung 

des Hafentunnels im Frühjahr 2021 beginnen und im Jahr 2022 abgeschlossen sein. 

Die Planungsarbeiten für die Fläche „Seeborg“ sollen ebenfalls im Jahr 2020 durchge-

führt werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2021 beginnen und 2022 abgeschlos-

sen sein. 

Die Vermarktung der Flächen beginnt bereits mit aktueller Beschlussfassung zu den 

Planungs- und Umsetzungsmaßnamen.  

C. Alternativen 

Es findet keine Detailplanung für kleinteilige Gewerbegebiete statt. In der Konsequenz 

könnten kurzfristig entsprechende Flächen nicht mehr angeboten werden und es ist mit 

Ausweichansiedlungen in die Nachbargemeinden zu rechnen.  
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D. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderbezogene Auswirkungen 

 

D.1 Finanzielle Auswirkungen 
Es ist vorgesehen die oben dargestellten Maßnahmen im Rahmen der GRW Infrastruk-

turförderung in Höhe von 90% zu finanzieren. Die Maßnahmen werden im Rahmen der 

regionalen Entwicklungsstrategie „Gewerbeflächenkonzept für Bremerhaven“ umge-

setzt. 

Es ergibt sich folgende Kostenzusammenstellung für die förderfähigen Mittel der GRW: 

 

  
Kosten  Anteil GRW Anteil BHV 

100%/€ 90%/€ 10%/€ 

GE Weserportstraße Planung brutto 130.900 117.810 13.090 

GE Weserportstraße Bau brutto 1.927.800 1.735.020 192.780 

GE Weserportstrasse gesamt brutto 2.058.700 1.852.830 205.870 

 

GE Seeborg Planung brutto 238.000 214.200 23.800 

GE Seeborg Bau inkl. Umsandung brutto 2.213.400 1.992.060 221.340 

GE Seeborg gesamt brutto 2.451.400 2.206.260 245.140 

 

Laut Kostenzusammenstellung betragen die Herstellungskosten der Gewerbeflächen 

Weserportstrass und Seeborg insgesamt 4.510.100 €. Beide Maßnahmen werden nach 

aktuellem Stand im Jahr 2022 fertig gestellt sein. Die Mittel werden in den Jahren 2020 

– 2022 wie folgt benötigt: 

 
 2020 2021 2022 Gesamt 

GE Weserportstraße 117.810 € 

13.090 € 

500.000 € 

50.000 € 

1.235.020 € 

142.780 € 

1.852.830 € GRW 
205.870 € Stadt 

GE Seeborg 214.200 € 

23.800 € 

600.000 € 

60.000 € 

1.392.060 € 

161.340 € 

2.206.260 € GRW 
245.140 € Stadt 

Gesamt 332.010 € 

36.890 € 

1.100.000 € 

110.000 € 

2.627.080 € 

304.120 € 

4.059.090 € GRW 
451.010 € Stadt 
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Die Maßnahmen sind als Projekt zur Erschließung von Industrie- und Gewerbegelände 

im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-

tur“ (GRW) nach den Kriterien von Teil II B 3.2.1 des aktuellen Koordinierungsrahmens 

der GRW förderfähig. Der zu beschließende GRW-Anteil 90% (45% Bund, 45% Land) 

beträgt 4.059.090 € und ist dementsprechend im Rahmen der aktuellen Planungen in 

der Haushalts- und Finanzplanaufstellung und der maßnahmenbezogenen Investitions-

planung berücksichtigt. Die GRW-Mittel stehen bei der BIS Bremerhaven im Rahmen 

der Beleihung zur Durchführung des GRW-Programms und im zugrunde gelegten Ver-

pflichtungsrahmen von rd. 18 Mio. € zur Verfügung. Die Landesmittel können im Rah-

men des Eckwertes dargestellt werden. Eine Erhöhung der in der Haushalts- und Fi-

nanzplanung angemeldeten Ausgaben ist folglich hiermit nicht verbunden. Für den in 

dieser Vorlage zugrundeliegenden GRW-Mittelbedarf ist die Erteilung einer veran-

schlagten Verpflichtungsermächtigung (VE) bei der Haushaltsstelle 0709/891 80-4, 

GRW-Maßnahmen (BIS) in Höhe von 4.059.090 Mio. € erforderlich. Die Abdeckung die-

ser VE ist in den Jahren 2020 mit 332.010 €, 2021 mit 1.100.000 € und 2022 mit 

2.627.080 € vorgesehen. 

 

Der kommunale Anteil an den Maßnahmen beträgt 451.010 € und ist durch die Stadt 

Bremerhaven bereitzustellen. Dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Bre-

merhaven wird am 10.12.2019 eine entsprechende Vorlage zur Beschlussfassung vor-

gelegt. 

 

D.1.1 Regionalwirtschaftliche Effekte / Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
Zur Ermittlung der regionalwirtschaftlichen Effekte wurde das Gewerbegebiet Poristraße 

als Vergleich zu bisherigen kleinteiligen Ansiedlungen herangezogen. Hier wird von ei-

nem Arbeitsplatzbesatz von ca. 37 Arbeitsplätzen/ha ausgegangen. Bei vollständiger 

Vermarktung der Nettofläche von 4,9 ha an der Weserportstrasse ist entsprechend mit 

einem Arbeitsplatzbesatz von 181,3 zu rechnen.  Bei vollständiger Vermarktung der 

Nettofläche von 5 ha Seeborg ist entsprechend mit einem Arbeitsplatzbesatz von 185 

zu rechnen.   

Die regionalwirtschaftliche ex-ante Bewertung ergibt unter Berücksichtigung aller öffent-

lichen Zuschüsse durch den Bund, durch Bremen und Bremerhaven einen kumulierten 

positiven Wert ab dem Jahr 2029.  
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D.1.2 Abwicklung  
 

Mit der Durchführung der Maßnahme wird die Bremerhavener Gesellschaft für Investi-

tionsförderung und Stadtentwicklung mbH (BIS) beauftragt. Mittelempfänger ist der Ma-

gistrat der Stadt Bremerhaven (Referat für Wirtschaft). 

 

Im Rahmen der Umsetzung soll für die baufachtechnische Zuwendungsprüfung die zu-

ständige Stelle der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und 

Wohnungsbau befasst werden. 

 

D.2 Personalwirtschaftliche Auswirkungen 
Die Realisierung der Maßnahmen hat keine personalwirtschaftlichen Auswirkungen. 

 
D.3  Genderbezogene Auswirkungen 
Die Realisierung der Maßnahmen hat keine Genderrelevanten Auswirkungen. 

E.  Beteiligung und Abstimmung 

Eine Abstimmung mit dem Senator für Finanzen und dem Magistrat Bremerhaven ist 

erfolgt. 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-
setz 

Die Maßnahme ist für eine Veröffentlichung geeignet. Einer Veröffentlichung nach dem 

Informationsfreiheitsgesetz steht nichts entgegen. 

 

G. Beschluss 

1. Der Senat stimmt der Beplanung und Umsetzung der Gewerbefläche Weser-

portstrasse von 9 ha sowie der Beplanung und Umsetzung der Gewerbefläche 

Am Seeborg von 5 ha zu.  

2. Der Senat stimmt dem Eingehen einer Verpflichtung bei der Hst. 0709/891 80-4, 

GRW-Maßnahmen (BIS) in Höhe von 4.059.090 € und der damit verbundenen 

Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2020 bis 2022 

unter dem Vorbehalt der Bereitstellung des jeweiligen kommunalen Anteils (10%) 

durch die Stadt Bremerhaven zu 
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3. Der Senat bittet die Senatorin für Wissenschaft und Häfen, den Ausschuss für 

Häfen in seiner nächsten Sitzung damit zu befassen und die Vorlage über den 

Senator für Finanzen an den Haushalts- und Finanzausschuss zur Beschlussfas-

sung weiterzuleiten. 

4. Der Senat bittet die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, die Deputation 

für Wirtschaft, Arbeit und Europa in ihrer nächsten Sitzung zu befassen.  

 

Anlagen 
Anlage 1: Übersichtsplan 

Anlage 2: Lageplan GE Weserportstraße 1 

Anlage 3: Lageplan GE Weserportstrasse 2 

Anlage 4: Lageplan GE Seeborg 

Anlage 5: WU 
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Bremerhavener Gesellschaft












Fläche
ca. 4120

 m² Fläche
ca. 4444

 m²

Fläche
ca. 3627 
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Fläche
ca. 6376 

m²

Fläche
ca. 4795 

m²

Fläche
ca. 4539 

m²
Fläche
ca. 3934 
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Anlage 2





 

und Stadtentwicklung mbH
für Investitionsförderung

Bremerhavener Gesellschaft












Anlage  : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht) 
Anlage zur Vorlage:  
Datum : 05.11.2019 

Formularversion: 2017/03 
Seite 1 von 1 

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 

Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW: Planung und Umset-
zung der Erschließung von zwei kleinteiligen Gewerbeflächen (Weserportstrasse und Seeborg BHV) 

 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Projekte mit    einzelwirtschaftlichen   

  gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen 
Methode der Berechnung (siehe Anlage) 

 Rentabilitäts/Kostenvergleichsrechnung  Barwertberechnung   Kosten-Nutzen-Analyse 
 Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool 

 
Ggf. ergänzende Bewertungen (siehe Anlage) 

 Nutzwertanalyse   ÖPP/PPP Eignungstest  Sensitivitätsanalyse   Sonstige (Erläuterung) 
 
Anfangsjahr der Berechnung :  2020  
Betrachtungszeitraum (Jahre): 12 Unterstellter Kalkulationszinssatz:       
 
Geprüfte Alternativen (siehe auch beigefügte Berechnung) 

Nr. Benennung der Alternativen Rang 

1 Bereitstellung der Mittel für Planung und Umsetzung 1 

2 Keine Bereitstellung der Mittel für Planung und Umsetzung 2 

n     
 
Ergebnis 
Weitergehende Erläuterungen 
Zur Ermittlung der regionalwirtschaftlichen Effekte wurde das Gewerbegebiet Poristraße als Vergleich zu bisherigen 
kleinteiligen Ansiedlungen herangezogen. Hier wird von einem Arbeitsplatzbesatz von ca. 37 Arbeitsplätzen/ha aus-
gegangen. Bei vollständiger Vermarktung der Nettofläche von 4,9 ha an der Weserportstrasse ist entsprechend mit 
einem Arbeitsplatzbesatz von 181,3 zu rechnen. Bei vollständiger Vermarktung der Nettofläche von 5 ha Seeborg ist 
entsprechend mit einem Arbeitsplatzbesatz von 185 zu rechnen.   
Die regionalwirtschaftliche ex-ante Bewertung ergibt unter Berücksichtigung aller öffentlichen Zuschüsse durch den 
Bund, durch Bremen und Bremerhaven einen kumulierten positiven Wert ab dem Jahr 2029. 
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 

1. Mitte 2023 2.       n.       
 
Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen) 

Nr. Bezeichnung Maßeinheit Zielkennzahl 
1 Fristgerechte Fertigstellung der Planung und Umsetzung Weserportstrasse Jahr 2022 
2 Einhaltung des Kostenrahmens Weserportstrasse € 2.058.700 
3 Fristgerechte Fertigstellung der Planung und Umsetzung Seeborg Jahr 2022 
4 Einhaltung des Kostenrahmens Seeborg € 2.451.400 
5 Bericht über den Stand der Vermarktung der Flächen Bericht 1 

 
Baumaßnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO:  die Schwellenwerte werden nicht überschritten / 

 die Schwellenwerte werden überschritten, die frühzeitige Beteiligung der zuständigen technischen bremischen 
Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am       erfolgt.  

 
 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgeführt, weil: 

Ausführliche Begründung 
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