
In der Senatssitzung am 8. März 2022 beschlossene Fassung 

Senator für Finanzen 

24.02.2022 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 8. März 2022 

„Gebäudesanierungsprogramm (SVIT) 2022“ 

A. Problem 

Der Senat legt jährlich ein Gebäudesanierungsprogramm auf, um dem erheblichen 
Sanierungsbedarf an öffentlichen Gebäuden zu begegnen und den Werterhalt der Im-
mobilien im Rahmen des verfügbaren Sanierungsbudgets zu sichern. Die öffentlichen 
Gebäude weisen nach wie vor zahlreiche Schäden auf, deren Beseitigung unumgäng-
lich ist, um insbesondere die Sicherheit für die Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleis-
ten. Darüber hinaus besteht bedeutender und dringlicher Sanierungsbedarf zur Ener-
gieeinsparung und Energieversorgung entsprechend der Klimaschutzziele (z.B. an 
Fassaden, Dächern, Heizungsanlagen). Das mit dieser Vorlage vorgeschlagene Ge-
bäudesanierungsprogramm 2022 dient ebenso wie vorherige Jahresprogramme der 
Behebung derartiger Mängel. Rund 65 Prozent der Maßnahmen sind energetisch 
wirksam. Das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands wird mit wachsender Priori-
tät im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten verfolgt Dabei sind die laufenden Maß-
nahmen des Gebäudesanierungsprogramms und weitere Bauprogramme bei der Im-
mobilien Bremen AöR parallel zu steuern und nebeneinander auszuführen (Schulaus-
bauprogramm, Maßnahmen mit Finanzierung aus dem Bremen-Fonds, KInvFG I/II, 
Sofortprogramm Mobilbau, etc.). Für Klimaschutzmaßnahmen werden zusätzlich ge-
sonderte Haushaltsmittel des Produktplan 97 sowie aus dem „Handlungsfeld Klima-
schutz“ eingesetzt, insbesondere für Photovoltaik-Anlagen und innovative Wärmever-
sorgungssysteme. 

B. Lösung 

Der mit der Durchführung der Maßnahmen beauftragten Immobilien Bremen AöR wird 
durch das Gebäudesanierungsprogramm eine Planungs- und Arbeitsgrundlage gege-
ben, die sie in die Lage versetzen soll, im Rahmen der verfügbaren Liquidität voraus-
schauend planen und wirtschaften zu können. Daher bedarf es der Fortschreibung 
des Programms für die Folgejahre ab 2022 einschließlich der Benennung neuer Maß-
nahmen unter Einbeziehung des dafür ermittelten Gesamtbedarfes. In den dazu ge-
meinsam mit den betroffenen Ressorts geführten Gesprächen wurden entsprechende 
Maßnahmen vereinbart und in die als Anlage 1 beigefügte Gesamtübersicht in Kate-
gorien eingebettet.  
 
Die „Kategorie „Grundausstattung“ enthält ausschließlich Mittel, aus denen im Be-
darfsfall unterjährig Sofortmaßnahmen bedient werden müssen. Neue Maßnahmen, 
die sich auf Seiten des SVIT im Rahmen der Bedarfsplanung ergeben, werden aus 
der Grundausstattung Planungsmittel finanziert und in eines der nächsten Gebäudes-
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anierungsprogramme als Einzelprojekt in die Kategorie 1a „Planung neue Maßnah-
men bis erweiterte ES-Bau/EW-Bau“ eingebracht. Im Zuge der Baukostensteigerun-
gen wurde zusätzlich ein Budget „Risikomanagement„ gebildet. Insgesamt sollen 8,15 
Mio. Euro für die Grundausstattung bereitgestellt werden. 
 
Die nächste Kategorie 1a „Bedarfsplanung“ beinhaltet die Maßnahmen, die sich 
zum Teil bereits in der fortgeschrittenen Planungsphase befinden. Zur Umsetzung der 
weiteren Planungsschritte werden im laufenden Jahr rd. 1,993 Mio. Euro benötigt. 
In dieser Kategorie befinden sich Schwerpunktmaßnahmen des Bildungs- und Kinder-
bereichs, gefolgt von Sanierungsmaßnahmen im Bereich Kultur, Inneres, Sport und 
Justiz. Zudem sind Maßnahmen des Investitionspaktes des Bundes zur Förderung 
von Sportstätten enthalten. Die den Ländern zugewiesenen Bundesfinanzhilfen sollen 
die Städtebauförderung ergänzen. Die Komplementärfinanzierung von mindestens 25 
% wird über das Gebäudesanierungsprogramm dargestellt. Des Weiteren unterstützt 
der Bund Förderprojekte zur Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, 
deren Komplementärfinanzierung von 55 % über das Gebäudesanierungsprogramm 
dargestellt wird. (Im Einzelnen wird auf die Senatsvorlagen vom 03.11.2020 und 
24.08.2021 verwiesen.) 
 
In den Kategorien 1b/c werden Maßnahmen benannt, bei denen nach Abschluss der 
Bedarfsplanung eine ES- Bau oder erweiterte ES-Bau vorgelegt wurde sowie nach ei-
ner ES-Bau die EW-Bau vorgelegt wurde und die Sanierungs- oder Baumaßnahme 
unmittelbar ansteht bzw. initiiert werden kann. Zur Umsetzung werden Mittel in Höhe 
von 10,273 Mio. Euro benötigt. Die den Maßnahmen zugrundeliegenden Unterlagen 
wurden dem SF vorgelegt und geprüft. Erläuterungen zu den neuen Bauvorhaben er-
geben sich aus Anlage 2. 
 
Es folgen in der Kategorie 2, die aus Vorjahren beschlossenen, laufenden Maßnah-
men, bei denen im Einzelfall zusätzliche Mittel aufgrund von Kostensteigerungen, Be-
darfsänderungen etc. beantragt werden. In der Kategorie wurden Maßnahmen des 
Schulausbaus in den Bremen-Fonds verlagert und finanziert. Das erklärt auch den 
sich im Saldo rechnerisch ergebenden Minderbedarf von -1,693 Mio. Euro. Diese Mit-
tel werden im Gebäudesanierungsprogramm 2022 zur Finanzierung anderer Maßnah-
men herangezogen. Einzelheiten ergeben sich aus den Anlagen 1 und 2. 
 
Die dem aktuellen Gebäudesanierungsprogramm zugrundeliegenden bereits be-
schlossenen Maßnahmen umfassen ein Gesamtvolumen von insgesamt 302,2 Mio. 
Euro. In der Verteilung des Programms (inklusive des zusätzlichen Mittelbedarfes für 
2022) auf die einzelnen Ressorts ergibt sich folgendes Bild:
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Der Schwerpunkt liegt mit einem Anteil von 62 Prozent bei Vorhaben des Bildungsres-
sorts im Schulbau. Darin sind auch die Sanierungsmaßnahmen im Schul- und Kitabe-
reich enthalten, die über Einzelbeschlüsse entschieden wurden und mit einem zusätz-
lichen Mittelbedarf von insgesamt 27,5 Mio. € als beschlossene Maßnahmen im Ge-
bäudesanierungsprogramm 2022 berücksichtigt sind. 
 
Zur Planung und Weiterführung der übrigen notwendigen Projekte ist ein zusätzlicher 
Mittelbedarf von insgesamt 18,7 Mio. Euro erforderlich. Der Senator für Finanzen 
schlägt zur Absicherung des Programms auf dieser Grundlage vor, die in Abstimmung 
mit den betroffenen Ressorts identifizierten Maßnahmen einschließlich des dargestell-
ten Mittelbedarfes zum Gegenstand des Gebäudesanierungsprogramms 2022 zu ma-
chen.  

C. Alternativen 

Alternativen werden nicht vorgeschlagen. 

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 

Entsprechend der Mittelabflussplanung des Gebäudesanierungsprogramms 2022 (An-
lage 1) werden nach Einschätzung von IB von der beantragten Gesamtsumme 
(18,7 Mio. Euro) im Jahr 2022 Barmittel in Höhe von 4,281 Mio. Euro benötigt. Da sich 
die Finanzierung der Maßnahmen erfahrungsgemäß über mehrere Jahre erstreckt, ist 
darüber hinaus ist zur haushaltsrechtlichen Absicherung die Erteilung einer veran-
schlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 14,442 Mio. Euro erforderlich. Der 
Mitteleinsatz ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt: 
 

bereits 
beschlossen

zusätzlicher 
Mittelbedarf

Summe 
Mittelbedarf 

gesamt
Anteil v. H. 

Senatorin für Bildung 197.532.155 € 2.550.144 € 200.082.299 € 62,3

Senatorin für Kinder 9.673.867 € 3.327.706 € 13.001.573 € 4,0

Senator für Kultur 10.427.425 € 2.628.112 € 13.055.537 € 4,1

Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport 8.014.670 € 1.730.689 € 9.745.359 € 3,0

Senator für Inneres 3.710.755 € 336.960 € 4.047.715 € 1,3

Senatorin für Justiz und Verfassung 55.763.000 € 0 € 55.763.000 € 17,4

Bremische Bürgerschaft 6.298.025 € 0 € 6.298.025 € 2,0

Kat. Grundausstattung, Planungsmittel etc. 8.927.758 € 8.150.000 € 17.077.758 € 5,3

Sonstiges 1.853.728 € 0 € 1.853.728 € 0,6

302.201.383 € 18.723.611 € 320.924.994 € 100 

Ressort

Gesamtsumme
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Die Bereitstellung der Barmittel in 2022 sowie die Abdeckung der Verpflichtungser-
mächtigungen in den Jahren ab 2023 wird durch veranschlagte Investitionsmittel im 
Produktplan 97 Immobilienwirtschaft und –management sichergestellt. Im Haushalts-
jahr 2022 stehen dafür insgesamt 48 Mio. Euro zur Verfügung, die von den SVIT 
(Land und Stadt) für die Fortsetzung von Sanierungsinvestitionen zweckgebunden ab-
gerufen werden. 
 
In einer Vielzahl von Sanierungsprojekten wird die Gesamtbaumaßnahme durch sog. 
nutzerspezifische Anforderungen, wie die geschlechterspezifische Anpassung von 
WC-Anlagen oder die Verbesserung der Barrierefreiheit, ergänzt und durch komple-
mentäre Haushaltsmittel der Ressorts sichergestellt.  
 
Die Maßnahmen zur Sanierung öffentlicher Gebäude entfalten ihre Wirkung auf alle 
Geschlechter gleichermaßen. 

 
E. Beteiligung und Abstimmung 

Die Vorlage ist mit dem Senator für Inneres, dem Senator für Kultur, der Senatorin für 
Soziales, Jugend, Integration und Sport, der Senatorin für Justiz und der Senatskanz-
lei abgestimmt und befindet sich in der Abstimmung mit der Senatorin für Kinder und 
Bildung. 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-
setz 

Geeignet. Eine Veröffentlichung im zentralen Informationsregister ist vorgesehen. Da-
tenschutzrechtliche Belange stehen dem nicht entgegen. 

G. Beschluss 

1. Der Senat beschließt das Gebäudesanierungsprogramm 2022 einschließlich 
des in der Anlage 1 genannten Finanzierungsbedarfs für die Kategorie Grund-
ausstattung sowie für die Kategorien 1a, 1b/c und 2 in Höhe von insgesamt 
18,724 Mio. Euro.  

 
2. Der Senat stimmt den in der Anlage 1 dargestellten neuen Maßnahmen  

(Kat. 1b/c) zu. 

Summe Abdeckung 
2023

Abdeckung 
2024ff.

Grundausstattung S 8.150.000      3.550.000      4.600.000       3.600.000   1.000.000    

Kat. 1a: Bedarfsplanung für neue Maßnahmen S 1.993.429      332.422         1.661.007       650.000      1.011.007    

Kat. 1b/c: Neue Maßnahmen bis erw. ES-Bau/EW-Bau S 10.272.994    2.091.794      8.181.200       3.961.500   4.219.700    
abzüglich

Kat. 2:

Minderbedarfe bei beschlossenen Maßnahmen 
aufgrund Verlagerung in den Bremen-Fonds oder 
Veränderung des Projektstatus S

1.692.812 -     1.692.812 -     
-                  -              -              

Saldo 18.723.611    4.281.404      14.442.207     8.211.500   6.230.707    

in Euro

Gebäudesanierung ohne Fremdfinanzierung Stadt/
Land

Zusätzlicher 
Bedarf 2022 
insgesamt

davon 
Barmittel 2022

davon Verpflichtungsermächtigung
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3. Der Senat bittet den Senator für Finanzen das Gebäudesanierungsprogramm 

2022 dem Haushalts- und Finanzausschuss zur Zustimmung vorzulegen und 
die Erteilung der erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen im Produktplan 
97 in Höhe von rund 14,442 Mio. € mit Abdeckung in den Jahren 2023 
(8,212 Mio. €) und 2024 (6,231 Mio. €) zu beantragen. 

 
4. Der Senat bittet die im Gebäudesanierungsprogramm 2022 mit Projekten ver-

tretenen Ressorts ihre jeweiligen Fachdeputationen und Ausschüsse zu beteili-
gen, soweit noch nicht geschehen. 
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Anlage 1

Nr. Ressort Stadtteil Projekt Nr. Liegenschaft
Maßnahme 

Stadt / 
Land

Summe 
Planungsmittel 
bis Planung ES-
Bau/Erw. ES-Bau

Summe 
Planungsmittel ab 
Planung ES-
Bau/erw. ES-Bau

Summe aus 
Programmen/
Beschlüssen vor 
2022

Summe 
Änderungs-
management*

Summe bereits 
beschlossen 
einschließlich 
Planungsmittel

zusätzlicher 
Mittelbedarf

Summe
Mittelbedarf
gesamt

Mittelabfluss bis 
31.12.2021 gemäß 
SAP (voläufige Daten)

Mittelabfluss 
Planung 2022

Mittelabfluss 
Planung 2023

Mittelabfluss 
Planung 2024ff Bemerkung

302.201.383 € 18.723.611 € 320.924.994 € 97.224.633 € 78.686.023 € 70.468.258 € 74.842.398 €

Grundausstattung 8.927.758 € 8.150.000 € 17.077.758 € 0 € 8.740.612 € 6.371.202 € 1.965.944 €

1 sonst. diverse IMBS 000010 Grundausstattung Planungsmittel / 
Kostenschätzungen für Folgejahre

S 0 € 0 € 4.234.497 € -1.360.716 € 2.873.781 € 1.000.000 € 3.873.781 € 0 € 2.000.000 € 1.873.781 € 0 € Mittel aus Programm 2018/2019/2020
zus. Mittel für Erstellung der Masterpläne, VgV, weitergehende 
Planungen 

2 sonst. diverse IMBS000020 Grundausstattung TrawU, Zubau, Brandschutz, 
Schadstoffe,

S 0 € 0 € 1.977.569 € -6.600 € 1.970.969 € 500.000 € 2.470.969 € 0 € 1.000.000 € 1.470.969 € 0 € Mittel aus Programm 2018

3 sonst. diverse IMBS000050 Grundausstattung Änderungsmanagement Stadt S 0 € 0 € 3.964.709 € -2.624.097 € 1.340.612 € 1.500.000 € 2.840.612 € 0 € 2.840.612 € 0 € 0 € Mittel aus Programm 2018/2019

4 sonst. diverse IMBS000070 Grundausstattung KInvFG _ Kofinanzierung S 0 € 0 € 1.898.844 € -120.100 € 1.778.744 € 0 € 1.778.744 € 0 € 500.000 € 500.000 € 778.744 € Mittel aus Programm 2017/2018

5 sonst. diverse IMBS000080 Grundausstattung Barrierefreiheit S 0 € 0 € 467.730 € -391.278 € 76.452 € 150.000 € 226.452 € 0 € 100.000 € 126.452 € 0 € Mittel aus Programm 2019

6 sonst. diverse IMBS000090 Grundausstattung Änderungsmanagement Land L 0 € 0 € 1.000.000 € -112.800 € 887.200 € 0 € 887.200 € 0 € 300.000 € 400.000 € 187.200 € kleine Maßnahmen SV Land

7 sonst. diverse IMBS0000xx Grundausstattung Risikomanagement S 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.000.000 € 5.000.000 € 0 € 2.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € neues Budgest / Kostensteigerungen

Kategorie 1a: Planung neuer Maßnahmen bis erw. ES-Bau/ES-Bau 19.117.222 € 1.993.429 € 21.110.651 € 931.870 € 8.405.135 € 7.780.301 € 3.868.346 €

8 Bildung Mitte IMBS22xxxx Rembertiring
Sanierung Südfassade, Bedarfsplanung einschl. 
Bestandsaufnahme 

S 250.000 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 250.000 € 0 € 100.000 € 150.000 € Neues Projekt Bedarfsplanung einschließlich Bestandsaufnahme 

9 Bildung Blumenthal IMBS200023 Oberschule Lehmhorster Straße 
Ersatzneubau Turnhalle 
Bedarfsplanung/Planung Es-Bau 

S 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 100.000 € Mittel aus Programm 2020

10 Bildung Vegesack IMBN170095
IMBS190021
IMBJ200025

Schule Fährer Flur
Ersatzneubau, Ganztag und Erweiterung 

S 50.000 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 50.000 € 6.722 € 43.278 € Masterplanung SKB, für das SVIT ergibt sich ein  
Baukostenzuschuss von 3.466.000,-- EUR 

11 Bildung Neustadt IMBS180004 Inge-Katz-Schule SZ Sek.II BS für Hauswirtschaft + 
Sozialpädagogik, Erstellung Brandschutzkonzept 
Block A

S 513.500 € 0 € 0 € 0 € 513.500 € -503.940 € 9.560 € 9.560 € 0 € Beschlossene Mittel aus Programm 2019/2020 werden nicht in 
voller Höhe benötigt, da das Projekt zurückgestellt wird. Die 
Mittel werden in zum Ausgleich von Bedarfen innerhalb des 
Programms 2022 eingesetzt.

12 Bildung Gröpelingen IMBS190008
IMBS200013 

Schule an der Fischerhuder Straße
Fenster-/Fassadensanierung
VgV, Planung ES-Bau 

S 110.000 € 0 € 0 € 0 € 110.000 € 40.000 € 150.000 € 1.587 € 148.413 € Mittel aus Programm 2019/2020
Mittel für weitergehende Planungen. Fördermittel für Fassaden-
/Fenstersanierung stehen zur Verfügung.

13 Bildung Walle IMBS200024 SZ Rübekamp
Bedarfsplanung 

S 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € Mittel aus Programm 2019

14 Bildung Gröpelingen Neue Oberschule Gröpelingen 
Sanierung Klinkerbau

S 0 € 150.000 € 0 € 0 € 150.000 € -150.000 € 0 € 0 € 0 € Maßnahme wird aus dem Programm genommen, da die 
Finanzierung über den Bremen-Fonds gesichert ist

15 Bildung Vahr IMBS200030 Schule an der Carl-Goerdeler-Str.
Sanierung TH-Boden 

S 0 € 0 € 61.250 € 61.250 € 0 € 61.250 € 187 € 61.063 € Komplementärfinanzierung InvestPakt Sportstätten 2020 gem. 
Senatsbeschluss vom 03.11.2020

16 Bildung Vahr IMBS210001
IMBS210022

Schule Witzlebenstraße 
Sanierung der TH einschl. Umkleidetrakt

S 0 € 0 € 1.337.250 € 1.337.250 € 0 € 1.337.250 € 735 € 100.000 € 350.000 € 886.515 € Komplementärfinanzierung InvestPakt Sportstätten 2020 gem. 
Senatsbeschluss vom 03.11.2020

17 Bildung Burglesum IMBS190003
IMBS22xxxx

OS Helsinkistraße
Ersatzneubau TH 
ES-Bau, VgV

S 249.953 € 0 € 0 € 249.953 € 0 € 249.953 € 0 € 100.000 € 149.953 € Mittel aus Programmen vor 2022

18 Bildung Obervieland IMBS210030 SZ Sek. I Obervieland 
Sanierung der TH 
Planung ES-Bau

S 0 € 0 € 0 € 200.000 € 200.000 € 0 € 200.000 € 0 € 200.000 € Folgeprojekt von IMBS200016 - weitergehende Planung

19 Bildung Horn-Lehe IMBS22xxxxx Marie-Curie-Schule
Bedarfsplanung TH 

S 75.000 € 0 € 0 € 0 € 75.000 € 0 € 75.000 € 0 € 0 € neue Maßnahme   

20 Bildung Hastedt IMBS210015 Schule am Alten Postweg
Interimsmaßnahme Mobilbau

S 0 € 5.741.000 € 0 € 5.741.000 € 0 € 5.741.000 € 170.176 € 3.200.000 € 800.000 € 1.570.824 € Die Maßnahme wurden gem. Senatsvorlage vom 13.07.2021 als 
Einzelmaßnahme beschlossen / SVIT-Anteil 5.741T€. 

21 Bildung Hastedt IMBS210021 Schule am Alten Postweg
Abriss Bestandsgebäude/Errichtung eines 
Ersatzneubaus

S 0 € 0 € 670.000 € 670.000 € -670.000 € 0 € 0 € Rückführung der Planungsmittel, Maßnahme wird im Bremen 
Fond angemeldet

Gebäudesanierungsprogramm 2022 / SV Stadt und SV Land
aus Programmen vor 2022
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Nr. Ressort Stadtteil Projekt Nr. Liegenschaft
Maßnahme 

Stadt / 
Land

Summe 
Planungsmittel 
bis Planung ES-
Bau/Erw. ES-Bau

Summe 
Planungsmittel ab 
Planung ES-
Bau/erw. ES-Bau

Summe aus 
Programmen/
Beschlüssen vor 
2022

Summe 
Änderungs-
management*

Summe bereits 
beschlossen 
einschließlich 
Planungsmittel

zusätzlicher 
Mittelbedarf

Summe
Mittelbedarf
gesamt

Mittelabfluss bis 
31.12.2021 gemäß 
SAP (voläufige Daten)

Mittelabfluss 
Planung 2022

Mittelabfluss 
Planung 2023

Mittelabfluss 
Planung 2024ff Bemerkung

22 Bildung Hastedt IMBS210031 Schule am Alten Postweg
Vorabmaßnahmen Interim

S 0 € 0 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 45.000 € 2.174 € 42.826 € neue Maßnahme - gehört zu IMBS210015 Interim

23 Bildung Hemelingen IMBS210019
IMBS210027

Schule Osterhop 
Erneuerung Elektro
1. Förderung 

S 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 50.000 € neues Projekt / Fördermittel wurden beantragt

24 Bildung Hemelingen IMBS210019
IMBS210026

Schule Osterhop 
Energet. Sanierung Dach, Fassade und Heizung, 
Turnhalle. 3. BA

S 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 653 € 49.347 € neues Projekt / Fördermittel wurden beantragt

25 Bildung Hemelingen IMBS210018
IMBS210028

Schule Osterhop 
Sanierung Turnhalle, Böden & Prallschutz
2. Förderung 

S 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 723 € 49.277 € neues Projekt / Fördermittel wurden beantragt

26 Bildung Grambke IMBS170024 Sportplatz Grambke 
Im Föhrenbrok
Bedarfsplanung TH, Erstellung ES-Bau

S 130.000 € 0 € 0 € 0 € 130.000 € 0 € 130.000 € 8.203 € 121.797 € Vorlage Bestandsaufnahme Ende 12/2021
KA = 2.980T€

27 Bildung Obervieland IMBS210030 SZ Obervieland Sek. I, Alfred-Faust-Str. 
Sanierung der TH, Planung ES-Bau

S 0 € 0 € 0 € 200.000 € 200.000 € 0 € 200.000 € 7.642 € 142.358 € Folgeprojekt von IMBS200017 

28 Kinder Findorff IMBN190103 KuFZ Dresdener Straße, Neubau 
Bedarfsplanung, ES-Bau

S 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € 50.000 € 50.000 € Folgeprojekt von IMBN170094. weitergehende Planung bis ES-
Bau

29 Kinder Vegesack IMBS170009 KTH Beckedorfer Straße 
Gesamtsanierung (ggf. Neubau), ES-Bau 

S 180.000 € 0 € 0 € 0 € 180.000 € 100.000 € 280.000 € 700 € 150.000 € 129.300 € zusätzliche Planungsmittel für weitergehende Planung 

30 Kinder Blumenthal IMBS190002
IMBS200026

Kindertagesheim Fillerkamp
Bedarfsplanung Ersatzneubau, VgV

S 0 € 350.000 € 0 € 0 € 350.000 € 0 € 350.000 € 135.318 € 150.000 € 64.682 € zusätzliche Planungsmittel für neues Projekt, Sanierung 
unwirtschaftlich, Projekt wird neu aufgelegt =  Planung Neubau, 
VgV, ES-Bau

31 Kinder Schwachhausen IMBS190009
IMBS22xxxx

KTH Fritz-Gansberg-Straße 
Sanierung Altbau (ggf. Ersatzneubau)

S 145.322 € 0 € 0 € 0 € 145.322 € 150.000 € 295.322 € 0 € 295.322 € zusätzliche Mittel für weitergehende Planungsschritte

32 Kinder Grohn IMBS22xxxx KTH Grohn Haus Windeck
Bedarfsplanung/Planung ES-Bau

S 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € neues Projekt Planung Bedarfsplanung, ES-Bau 

33 Kultur Neustadt IMBS190001 Neues Museum Weserburg
Eventualmaßnahmen an der Gründung 

S 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 €

34 Kultur Oberneuland IMBS200021
IMBS200022

Mühle Oberneuland 
Gesamtsanierung / Bestandsaufnahme und Planung 
ES-Bau

S 150.000 € 0 € 0 € 0 € 150.000 € 0 € 150.000 € 0 € 50.000 € 100.000 € Mittel aus Programm 2020/2021

35 Kultur Huchting IMBS180013
IMBS22xxxxx

Bürger- u. Sozialzentrum Huchting 
Wettbewerbsverfahren Grundstück BuS Huchting

S 1.129.000 € 0 € 0 € 0 € 1.129.000 € 800.000 € 1.929.000 € 360.180 € 800.000 € 768.820 € Mittel aus Programm 2018, zusätzliche Planungsmittel für 
weitergehende Planungen 

36 SKB/Sport Obervieland IMBS180013
IMBS190018
IMBS210014

Sporthalle auf dem Grundstück Obervielander 
Straße (Ersatzneubau BuS Grundstück) 

S 15.000 € 255.000 € 0 € 0 € 270.000 € 150.000 € 420.000 € 13.542 € 150.000 € 256.458 € Mittel aus Programm 2020, 2021 
zusätzliche Planungsmittel für weitergehende Planungen

37 Sport Findorff IMBS180016 Bezirkssportanlage Findorff (BSA)
Machbarkeitsstudie für Ersatzneubau 
Umkleidegebäude, VgV Verfahren + ES-Bau 

S 140.000 € 80.000 € 0 € 0 € 220.000 € 0 € 220.000 € 16.058 € 50.000 € 153.942 € Machbarkeitsstudie / Phase O 

38 Fiskal Vegesack IMBS200007 Thiele-Speicher 
Bedarfsplanung/VgV/Planung ES-Bau

S 100.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € zusätzliche Planungsmittel für Bedarfsplanung + VgV

39 Sport Neustadt IMBS160028
IMBS200001
IMBS210007

Bezirkssportanlage (BSA)
Sanierung Spielhalle Süd 
ES-Bau / EW-Bau

S 307.155 € 283.500 € 2.508.745 € 0 € 3.099.400 € 0 € 3.099.400 € 67.589 € 200.000 € 2.831.811 € Folgeprojekt von IMBS160028/IMBS20001, angemeldet im 
Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im 
Bereich Sport gemäß Senatsbeschluss vom 03.11.2020
Gewährung einer Zuwenung in Höhe von 2.469.600,-- EUR 
Senatsbeschluss vom 24.08.2021/HaFa vom 11.09.2021

40 Sport Östliche Vorstadt IMBS22xxxxx Rollsportstaion Pauliner Marsch
Bedarfsplanung 

S 15.000 € 15.000 € 0 € 15.000 € neues Projekt

41 Sport Blumenthal IMBS190011 Burgwall-Stadion (BSA)
Weiterplanung Erw.-ES-Bau
Sanierung der Sporthalle

S 90.547 € 250.000 € 0 € 0 € 340.547 € 1.565.689 € 1.906.236 € 20.229 € 125.000 € 750.000 € 1.011.007 € Folgeprojekt von IMBS170030

42 Senats-
kanzlei

Östliche Vorstadt IMBS200020 Ortsamt Mitte
Gesamtsanierung 

S 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € 50.000 € 50.000 € Mittel aus Programm 2020

43 WEG Mitte IMBSxxxxxx Tivolihochhaus 
Fassaden-, Fenster-, Brandschutzsanierung 

S 0 € 300.000 € 0 € 0 € 300.000 € 0 € 300.000 € 0 € 0 € 150.000 € 150.000 € Brandschutzkonzept wurde über den Verwalter beauftragt - 
Anteil Planungsmittel, KA liegt bei 12.000T€ (2022/2023)

44 Justiz Gröpelingen IMBS200012 JVA Sonnemannstraße 
Werkhof, Bestandsaufnahme/Gesamtsanierung  

L 500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 0 € 500.000 € 0 € 100.000 € 300.000 € 100.000 € Mittel aus Programm 2020
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45 Justiz Gröpelingen IMBS22xxxxx JVA Sonnemannstraße 
Gebäudeautomation

L 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € Mittel aus Programm 2020

46 Justiz Gröpelingen IMBS200025 JVA Sonnemannstraße 
Überprüfung Installationen 

L 10.000 € 10.000 € 0 € 10.000 € 0 € 10.000 € gedeckt aus Grundausstattung Änderungsmanagement Land

47 Justiz Mitte IMBS22xxxxx Landgericht Sanierung
Bedarfsplanung

L 0 € 150.000 € 0 € 0 € 150.000 € 0 € 150.000 € 0 € 50.000 € 100.000 € Mittel aus Programm 2020

48 Justiz Bremerhaven IMBS22xxxx JVA Bremerhaven 
Bedarfsplanung 
Energetische Sanierung Haft-Neubau

L 150.000 € 0 € 0 € 0 € 150.000 € 0 € 150.000 € 0 € 75.000 € 75.000 € neues Projekt Bedarfsplanung, VgV

49 Justiz Bremerhaven IMBS210016 Amtsgericht Bremerhaven
Bedarfsplanung
Energetische Sanierung

L 50.000 0 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 50.000 € Neues Projekt, Planungsmittel

50 Inneres Neustadt IMBS200027 Polizei Bremen
Interimskosten Block 9

L 450.000 € 150.000 € 0 € 600.000 € 31.680 € 631.680 € 33.005 € 400.000 € 198.675 € Um aufwändige Containerlösungen zu vermeiden, wird es sich 
um eine Reihe kleiner Maßnahmen im Bestand 
Niedersachsendamm handeln 

51 Inneres Neustadt Budget BePo Niedersachsendamm
diverse Bestandsaufnahmen

L 300.000 € 0 € 0 € -50.000 € 250.000 € 0 € 250.000 € 0 € 100.000 € 100.000 € 50.000 € Planungsmittel für weitergehende Planungen

52 Inneres Neustadt IMBS210029 BePo Niedersachsendamm
Technische Infrastruktur 

L 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 50.000 € Planungsmittel für weitergehende Planungen

53 Inneres Neustadt IMBS22xxxxx BePo Niedersachsendamm 
Bedarfsplanung mit Entwicklung eines 
Standortkonzeptes / SVIT-Anteil

L 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 250.000 € 0 € 250.000 € Bedarfsplanung Niedersachsendamm / Entwicklung 
Standortkonzept 

54 Inneres Neustadt IMBS210009 Polizei Niedersachsendamm
Sanierung Sanitäranlagen

L 0 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 8.547 € 11.453 € gedeckt aus Grundausstattung Änderungsmanagement Land

55 Inneres Huchting IMBS200015 Polizeirevier 
Franz-Löbert-Platz
Bedarfsplanung / Herrichtung Vermietbarkeit

S 100.000 € 0 € 0 € 20.000 € 120.000 € 0 € 120.000 € 0 € 120.000 € Planungsmittel für weitergehende Planungen

56 Inneres Osterholz IMBN210108 Polizei Bremen
Errichtung des PK Ost / SVIT-Anteil Bedarfsplanung

S 0 € 0 € 0 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 0 € 30.000 € neues Projekt

57 Inneres Neustadt IMBS22xxxxxx Polizei Niedersachsendamm
Sanierung Sanitäranlagen/Bedarfsplanung

L 50.000 € 50.000 € 0 € 50.000 € neues Projekt

58 Inneres Neustadt IMBS180015
IMBS210013

Polizei Bremen
Niedersachsendamm Block 1, 

L 150.000 120.000 € 0 € 0 € 270.000 € 0 € 270.000 € 68.340 € 100.000 € 101.660 € SVIT-Anteil nach ES-Bau liegt bei gesamt 2.202T€

59 ZGF Bremerhaven IMBS22xxxx ZGF Bremerhaven
Bestandsaufnahme/Schadensanalyse 

L 65.000 € 0 € 0 € 0 € 65.000 € 0 € 65.000 € 0 € 65.000 € Mittel aus Programm 2020

60 Finanzen Mitte IMBS22xxxxx Haus des Reichs 
Fenstersanierung 

S 0 € 100.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € 50.000 € 50.000 € Mittel aus Programm 2020

Kategorie 1b: Neue Maßnahmen / ES-Bau 10.260.865 € -75.200 € 10.185.665 € 317.336 € 4.462.906 € 1.743.507 € 3.661.916 €

61 Bildung / 
Kinder

Huchting IMBN180112
IMBJ200011

Neubau Kita Amersfoorter/GS Sodenmatt einschl. 
Einfeld TH

S 200.000 € 0 € 0 € 0 € 200.000 € -200.000 € 0 € 0 € 0 € Mittel aus Programm 2020, Rückführung der Planungsmittel 
Maßnahme wird im BremenFond angemeldet. Die Mittel 
werden in zum Ausgleich von Bedarfen innerhalb des 
Programms 2022 eingesetzt.

62 Bildung Horn IMBJ210021
IMBS210020

OS Ronzelenstraße 
Neubau einer Sechsfeldsporthalle + Interimsbau

S 0 € 0 € 6.490.865 € 0 € 6.490.865 € 0 € 6.490.865 € 0 € 2.949.249 € 43.507 € 3.498.109 € Die Gesamtmaßnahme wurde gemäß Senatsvorlage vom 
05.10.2021 über SKB als Einzelmaßnahme durch den Senat 
beschlossen/SVIT-Anteil 6,491 Mio. €

63 Bildung Vegesack IMBS190006 Schule Fährer Flur
Energetische Gesamtsanierung TH

S 0 € 148.567 € 3.211.433 € 0 € 3.360.000 € 0 € 3.360.000 € 296.193 € 1.200.000 € 1.700.000 € 163.807 €

64 Kultur Findorff IMBS210006 Kulturzentrum Schlachthof
Ersatz-Neubau 

S 0 € 0 € 0 € 210.000 € 210.000 € 124.800 € 334.800 € 21.143 € 313.657 € zusätzliche Planungsmittel für weitergehende Planung 
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Kategorie 1c: Erweiterte ES-Bau / EW-Bau 32.198.359 € 10.348.194 € 42.546.553 € 933.738 € 11.182.794 € 11.605.622 € 18.824.399 €

65 Bildung Neustadt IMBJ200021
IMBN180153
IMBJ200053

Neubauten Kaisen Campus 
SVIT-Anteile 

S 0 € 6.145.235 € 0 € 6.145.235 € 6.145.235 € 470.870 € 673.446 € 0 € 5.000.919 € Folgemaßnahme von IMBS180153
Die Maßnahme wurde über SKB als Einzelmaßnahme am 
19.10.2021 vom Senat beschlossen / 6,145 Mio. € SVIT-Anteil 

66 Bildung Strom IMBS210002 Grundschule Strom
OA und Schule, Sanierung und 
Nutzungslegitimierung des OA BA I

S 200.000 € 0 € 0 € 0 € 200.000 € -106.545 € 93.455 € 93.455 € 0 € 0 € 0 € Mittel aus Programm 2020, Rückführung der beschlossenen 
Planungsmittel. 
Maßnahme wird im Bremen-Fond angemeldet. Die Mittel 
werden zum Ausgleich von Bedarfen innerhalb des Programms 
2022 eingesetzt.

67 Bildung Vegesack IMBS170019
IMBN190095

OS an der Lerchenstraße 
Gesamtsanierung Hauptgebäude, ES-Bau

S 350.000 € 479.023 € 15.162.276 € 15.991.299 € 1.025.538 € 17.016.837 € 56.223 € 4.920.000 € 3.200.000 € 8.840.614 € Folgeprojekt von IMBS170019, gemäß Senatsbeschluss vom  
27.10.2020

68 Bildung Blumenthal IMBN190136 Schule am Pürschweg
Ausbau zum Ganztag

S 0 € 0 € 1.215.000 € 33.780 € 1.248.780 € 0 € 1.248.780 € 0 € 400.000 € 600.000 € 248.780 € SVIT-Anteilfinanzierung 1,249 Mio. €. Die Gesamtmaßnahme 
wurde  gem. Senstabschluss als Einzelmaßnahme am 16.03.2021 
beschlossen.

69 Bildung Burglesum IMBS210004 Schule an der Landskronastraße 
Sanierung Pavillion II

S 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.204.928 € 2.204.928 € 0 € 200.000 € 1.500.000 € 504.928 €

70 Bildung Vegesack IMBS210012 Gerhard-Rohlfs-Oberschule 
Interimcontainer 

S 0 € 0 € 0 € 25.000 € 25.000 € 1.183.520 € 1.208.520 € 0 € 823.700 € 143.500 € 241.320 € temporäre Unterbringung der Schüler während der 
Brandschutzsanierung - Mietzeitraum ca. 5 Jahre

71 Kultur Walle IMBB170042 Musikschule Bremen (ehem. Jugend und 
Volksmusikschule Schleswiger Str.)
Brandschutzmaßnahmen

S 0 € 0 € 1.207.220 € 0 € 1.207.220 € 0 € 1.207.220 € 0 € 500.000 € 707.220 € Mehrkosten nach Vorlage EW-Bau

72 Bildung Walle IMBB170043 Schule am Pulverberg  Brandschutzmaßnahme 1.168.000 € 1.168.000 € 0 € 400.000 € 768.000 € Neues Projekt Kostenberechnung nach Vorlage der erw. EW-Bau

73 Bildung
/Kinder 

Neustadt IMBN180075 Inge-Katz-Schule
 Neubau eines Schul-/Kita-Gebäudes, SVIT-Anteil 
Mobilbauersatz

S 129.000 € 215.897 € 2.103.103 € 0 € 2.448.000 € 525.734 € 2.973.734 € 0 € 731.000 € 1.344.509 € 898.225 € gem. Senatsbeschluss vom  25.05.2020 

74 Kinder Burglesum IMBN200013 KuFZ Lesum 
Neubau –SVIT-Anteil Ersatzneubau

S 105.000 € 75.000 € 0 € 0 € 180.000 € 1.620.000 € 1.800.000 € 0 € 500.000 € 500.000 € 800.000 € SVIT Baukostenzuschuss 1.800T€,

75 Kinder Burglesum IMBN200035 KuFZ Lesum
Interim 

S 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 1.348.427 € 1.448.427 € 0 € 800.000 € 250.000 € 398.427 €

76 Kultur Findorff IMBS210005 Schlachthof
Brandschutzsanierung

S 0 € 0 € 0 € 2.074.425 € 2.074.425 € 0 € 2.074.425 € 50.912 € 800.000 € 1.223.513 € Vorgängerprojekt IMBS200018, Bedarfsplanung Schlachthof 

77 Kultur Mittel IMBS210011 Städtische Galerie 
Sanierung Turm

S 25.000 € 0 € 0 € 228.000 € 253.000 € 253.000 € 55.387 € 197.613 €

78 Kultur Mitte IMBS200003 
IMBS200014

Übersee Museum
Sanierung Glasdach

S 100.000 € 0 € 175.000 € 275.000 € 1.373.312 € 1.648.312 € 100.000 € 800.000 € 748.312 € Das Projekt wird durch den Bund mit 644.688,-- EUR gefördert 
(Denkmalschutz Sonderprogramm)

79 Sport Vegesack IMBS190004
IMBS200002

Stadion Vegesack (BSA)
Bestandsaufnahme Umkleide 
Weiterplanung Erw. ES-Bau
Ersatzneubau

S 169.530 € 350.000 € 1.430.870 € 1.950.400 € 1.950.400 € 188.209 € 50.436 € 568.880 € 1.142.875 € Folgeprojekt von IMBS17002, angemeldet im Bundesprogramm 
Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport gem. 
Gewährung einer Zuwenung in Höhe von 1.155.600,-- EUR 
Senatsbeschluss vom 24.08.2021/HaFa vom 11.09.2021

80 Inneres Östl. Vorstadt IMBS200005 Polizeirevier Steintor 
Fenstersanierung 

S 100.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 5.280 € 105.280 € 18.681 € 86.598 € Mittel aus Programm 2020

Kategorie 2: Bereits beschlossene Maßnahmen aus vergangenen Sanierungsprogrammen 231.697.179 € -1.692.812 € 230.004.367 € 95.041.689 € 45.894.577 € 42.967.625 € 46.521.793 €

81 Bildung Gröpelingen IMIS090029 Neue Oberschule Gröpelingen
Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung

S 0 € 0 € 14.470.995 € 0 € 14.470.995 € 337.373 € 14.808.368 € 12.033.808 € 2.774.560 € Mittel aus  Programm 2010, 2011, 2012, 2013, 2015

82 Bildung Findorff IMIS090042 Schule an der Augsburger Straße
Gesamtsanierung

S 0 € 0 € 7.725.855 € 542.165 € 8.268.020 € 0 € 8.268.020 € 2.949.984 € 2.000.000 € 2.000.000 € 1.318.036 € Mittel aus Programm 2010, 2015, 2020
- siehe auch Projekte IMBS160004, Projekt wurde gesplittet

83 Bildung Findorff IMBS160004 Schule an der Augsburger Straße 
Teilersatzbau Haus D+E

S 0 € 0 € 4.286.800 € 135.700 € 4.422.500 € 0 € 4.422.500 € 4.128.922 € 293.578 € Grundlage ES-Bau aus GBIS090042, Projekt wurde gesplittet

84 Bildung Huchting IMBS130018 Oberschule Hermannsburg
Containergestellung 

S 0 € 0 € 0 € 1.889.153 € 1.889.153 € 0 € 1.889.153 € 1.792.835 € 96.318 €

85 Bildung Huchting IMBS160016 Oberschule an der Hermannsburg
Außenanlagen 

S 0 € 50.000 € 0 € 0 € 1.538.667 € 0 € 1.538.667 € 1.056.967 € 481.699 € erw. ES-Bau, separate Gremienbefassung HaFa 08.05.20
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86 Bildung Huchting IMBS150019 Alexander von Humboldt Gymn.
Sanierung TH Delfter Straße

S 0 € 0 € 10.941.575 € 0 € 10.941.575 € 1.542.500 € 12.484.075 € 1.275.779 € 3.500.000 € 3.500.000 € 4.208.296 € Mittel aus Programm 2016, 2019, 2020 

87 Bildung Huchting IMBS150018 OS Hermannsburg
Neubau

S 0 € 0 € 7.718.333 € 500.269 € 8.683.928 € 162.865 € 8.846.793 € 8.112.000 € 734.793 € Mittel aus Programm 2016, Mehrkosten durch höhere 
Submissionen, Außenanlagen werden später unter IMBS160016 
bearbeitet. Separate Gremienbefassung HaFA 08.05.20 - 
Ausfinanzierung der ÄA5

88 Bildung Blumenthal IMBS140010 Oberschule an der Egge 
Eggesstedter Straße 
Gesamtsanierung Hauptgebäude 

S 0 € 0 € 5.634.691 € 239.009 € 5.873.700 € -5.464.434 € 409.266 € 359.266 € 50.001 € Mittel aus Programm 2017, 2018 werden innerhalb des 
Programms 2022 an anderer Stelle in Anspruch genommen.
Grund ist der Projektabbruch, da nach dem Auszug der 
Berufsschule eine erneute Bedarfsplanung erfolgen muss.

89 Bildung Gröpelingen IMBS160001 Schule am Pastorenweg 
Brandschutzsanierung mit nutz.spez. Anpassung

S 0 € 0 € 631.483 € 103.106 € 734.589 € 0 € 734.589 € 631.483 € 103.106 € Mittel Programm 2017

90 Bildung Schwachhausen IMBS160005 Schule am Baumschulenweg
Sanierung und Neubau 

S 0 € 0 € 9.154.006 € 336.000 € 9.490.006 € 835.601 € 10.325.607 € 6.876.187 € 3.000.000 € 449.420 € Mittel aus Programm 2017, 2018, Mehrkosten gem. 
Änderungsantrag

91 Bildung Schwachhausen IMBS160019 Schule am Baumschulenweg
Container (Interimslösung Bauzeit)

S 0 € 0 € 1.434.750 € -47.250 € 1.387.500 € 367.500 € 1.755.000 € 1.755.000 € 0 € Mittel aus Programm 2017, 2018, 2020

92 Bildung Horn-Lehe IMBS160013 Wilhelm-Focke-Oberschule
Energet.-u. brandschutztechn. Sanierung 

S 0 € 0 € 3.640.000 € 278.500 € 3.918.500 € 0 € 3.918.500 € 3.917.504 € 996 € Mittel Programm 2017

93 Bildung Vegesack IMBS150025 Gerhard-.Rohlfs-Oberschule 
Gesamt Brandschutzsanierung (ohne NW-Trakt)

S 0 € 0 € 3.815.000 € 100.000 € 3.915.000 € 0 € 3.915.000 € 294.546 € 50.000 € 2.000.000 € 1.570.454 € Mittel Programm 2017, 2018, 2020

94 Bildung Huchting IMBS160018 Alexander von Humboldt Gymnasium
Energetische Fassadensanierung 

S 0 € 0 € 3.933.000 € 50.000 € 3.983.000 € 0 € 3.983.000 € 252.508 € 150.000 € 750.000 € 2.830.492 € Mittel Programm 2020

95 Bildung Gröpelingen IMBQ161003 Schule an der Oslebshauser Heerstraße 
energet. Sanierung TH

S 0 € 0 € 1.969.000 € 261.000 € 2.230.000 € -483.495 € 1.746.505 € 2.167.822 € 0 € Programm 2020
zusätzliche Mittel werden aus KInvFG I zur Verfügung gestellt 
gemäß Senatsvorlage vom 24.01.2022

96 Bildung Seehausen IMBS160027 Schule Seehausen, Sanierung und Erweiterung S 0 € 0 € 2.322.600 € 426.490 € 2.749.090 € 0 € 2.749.090 € 920.596 € 1.500.000 € 328.495 € Mittel Programm 2018, 2020

97 Bildung Obervieland IMBS160030 Schulzentrum Sek.I Obervieland, Gesamtsanierung 
und ggf. Teilneubau

S 0 € 0 € 14.648.903 € 300.000 € 14.948.903 € 570.000 € 15.518.903 € 7.105.766 € 4.500.000 € 3.500.000 € 413.137 € Programm 2018, 2019

98 Bildung Blumenthal IMBN160150 Oberschule an der Lehmhorster Straße 
Erweiterung Verwaltung, Aufzug und Lehrküche - 
hier Anteil Sanierung 

S 0 € 0 € 2.019.411 € 0 € 2.019.411 € 0 € 2.019.411 € 0 € 0 € 1.500.000 € 519.411 € Programm 2019, Mehrkosten nach EW-Bau, gem. Senatsvorlage 
vom 24.06.2020

99 Bildung Burglesum IMBS180007 SZ Bördestraße 
Dach- und Brandschutzsanierung 

S 45.000 € 0 € 2.354.620 € 803.000 € 3.202.620 € 3.202.620 € 2.611.947 € 590.673 € Programm 2019

100 Bildung Hemelingen IMBQ171002 OS Sebaldsbrück
Turnhallensanierung 

S 100.000 € 0 € 2.039.000 € 220.913 € 2.359.913 € 0 € 2.359.913 € 1.957.766 € 402.147 € KInvFG II - 2.420T€, Programm 2019

101 Bildung Burglesum IMBN160013 Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung und innere 
Umbauten / Interimslösung 

S 0 € 0 € 0 € 180.364 € 180.364 € 0 € 180.364 € 0 € 50.400 € 50.400 € 79.564 € KInvFG II - 6.6 Mio/€ - Komplementärfinanzierung, wird gedeckt 
aus Grundausstattung KInvFG

102 Bildung Blumenthal IMBS170010 Schule an der Wigmodistraße Mobilbauersatz 
sowie Ausbau zur Ganztagsschule  

S 50.000 € 0 € 1.572.138 € 171.790 € 2.358.517 € 2.358.517 € 2.095.145 € 263.372 € Programm 2019, Mehrkosten nach EW-Bau, gemäß 
Senatsbeschluss 28.04.20 

103 Bildung Osterholz IMBS180011
IMBS190019

Schule Osterholz
Sanierung der Turnhalle 

S 30.000 € 0 € 1.130.000 € 163.000 € 1.323.000 € 1.323.000 € 248.818 € 250.000 € 824.182 € Förderprojekt aus dem Bundesprogramm Sanierung 
kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Co_Finanzierung, 
gemäß Senatsbeschluss.

104 Bildung Gröpelingen IMBN160070 OS Ohlenhof 
Neubau 

S 0 € 0 € 6.782.000 € 0 € 6.782.000 € 0 € 6.782.000 € 6.782.000 € 0 € 0 € 0 € Beschluss gem. Senatsbeschluss vom 06.09.2018, 06.10.2020

105 Bildung Walle IMBS180010
IMBS200006

BS GAV
Neubau 

S 0 € 0 € 24.263.000 € 840.000 € 25.103.000 € 0 € 25.103.000 € 1.796.880 € 6.343.136 € 5.482.341 € 11.480.643 € Beschluss der Maßnahme gem. Senatsbeschlüsse vom 
03.07.2018/21.02.2020/24.11.2021.

106 Bildung Vegesack IMBQ190028 SZ Sek. II Vegesack 
Hauptgebäude Fenstersanierung

S 0 € 0 € 653.658 € 0 € 653.658 € 0 € 653.658 € 0 € 350.000 € 303.658 €

107 Bildung Vegesack IMBQ190034 OS Gerhard-Rohlfs-Straße
Hauptgebäude Fenstersanierung

S 0 € 0 € 626.130 € 0 € 626.130 € 0 € 626.130 € 0 € 300.000 € 326.130 €

108 Bildung Findorff IMBQ190023 OS Findorff Standort Regenburger Straße 
Fenstersanierung

S 0 € 0 € 1.813.000 € 0 € 1.813.000 € 0 € 1.813.000 € 0 € 700.000 € 900.000 € 213.000 €

109 Bildung Osterholz IMBQ190032 Schule an der Düsseldorfer Straße 
Fenstersanierung

S 0 € 0 € 2.431.000 € 0 € 2.431.000 € 0 € 2.431.000 € 45.279 € 1.000.000 € 1.000.000 € 385.721 €
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Nr. Ressort Stadtteil Projekt Nr. Liegenschaft
Maßnahme 

Stadt / 
Land

Summe 
Planungsmittel 
bis Planung ES-
Bau/Erw. ES-Bau

Summe 
Planungsmittel ab 
Planung ES-
Bau/erw. ES-Bau

Summe aus 
Programmen/
Beschlüssen vor 
2022

Summe 
Änderungs-
management*

Summe bereits 
beschlossen 
einschließlich 
Planungsmittel

zusätzlicher 
Mittelbedarf

Summe
Mittelbedarf
gesamt

Mittelabfluss bis 
31.12.2021 gemäß 
SAP (voläufige Daten)

Mittelabfluss 
Planung 2022

Mittelabfluss 
Planung 2023

Mittelabfluss 
Planung 2024ff Bemerkung

110 Bildung diverse IMBS200008 Erweiterung Asbestkataster: Oberschulen, 
Gymnsien, Sonderschulen und Berufsschulen

S 0 € 0 € 1.950.063 € 0 € 1.950.063 € 0 € 1.950.063 € 0 € 488.000 € 488.000 € 974.063 € er. ES-Bau; Kontinuierliche Pflege des Asbestkatasters

111 Kinder Gröpelingen IMBN190060 Kindertagesheim Halmerweg
Neubau KuFZ Halmerweg
 2. BA, SVIT-Anteil

S 136.184 € 0 € 2.770.216 € 0 € 2.906.400 € 16.600 € 2.923.000 € 0 € 500.000 € 1.200.000 € 1.223.000 € Folgeprojekt von IMBN170132 / IMBN180078
Ausfinanzierung EW-Bau / Korrektur

112 Kinder Gröpelingen IMBN200075 Kindertagesheim Halmerweg
1. BA Teilabriss / SVIT-Anteil 

S 0 € 0 € 125.751 € 8.400 € 134.151 € -3.921 € 130.230 € 0 € 130.230 € 0 € Folgeprojekt von IMBN170132 / IMBN180078
Korrektur nach EW-Bau

113 Kinder Gröpelingen IMBN20076 Kindertagesheim Halmerweg
Abriss Altbau / Herrichtung Freiraum
3. BA, SVIT-Anteil 

S 0 € 0 € 0 € 126.000 € 126.000 € 96.600 € 222.600 € 0 € 222.600 € 0 € Folgeprojekt von IMBN170132 / IMBN180078

114 Kinder Woltmershausen IMBN190021 Kinder- und Familienzentrum Charlotte-Niehaus
Ersatzneubau

S 0 € 0 € 1.830.000 € 0 € 1.830.000 € 0 € 1.830.000 € 0 € 800.000 € 915.000 € 115.000 € Baukostenzuschuss SVIT, gemäß Senatsvorlage vom 26.02.2021

115 Kinder Neustadt IMBS170023 KTH Neustadtswall, Sanierung + Nutzerumbau + 
Neubau Foyer

S 0 € 145.000 € 1.772.328 € 132.856 € 2.050.184 € 0 € 2.050.184 € 1.354.544 € 695.640 € 0 € Programm 2018, 2020

116 Kinder Gröpelingen IMBN190089 Neubau KuFZ Alter Heerweg 37
SVIT/Anteil *Sanierung*

S 125.000 € 0 € 1.346.810 € 0 € 1.471.810 € 0 € 1.471.810 € 0 € 400.000 € 800.000 € 271.810 € ehemals IMBNQ161009 - Neubau KuFZ Am Nonnenberg
SVIT/Anteil "Baukostenzuschuss" = 1.471.810 EUR 
gemäß Senatsbeschluss vom 06.11.2020 

117 diverse ./. IMBS190015 Begehung Barrierefreiheit SVIT- Gebäude S 85.000 € 0 € 0 € 307.618 € 392.618 € 0 € 392.618 € 133.472 € 259.147 € gedeckt aus Grundausstattung Barrierefreiheit

118 sonst. ./. IMBS150024 Erweiterung Asbestkataster 
Grundschulen

S 0 € 0 € 600.000 € 196.110 € 796.110 € 0 € 796.110 € 551.821 € 244.289 € Mittel aus Programm 2015, 2017
Das Projekt wird schlussgerechnet. 

119 Soziales Vahr IMBB170039 Amt für Soziale Dienste 
Wilhelm-Leuschner-Straße 
Brandschutzsanierung 

S 0 € 0 € 2.134.323 € 0 € 2.134.323 € 0 € 2.134.323 € 0 € 750.000 € 1.200.000 € 184.323 € Mittel aus Programm 2020

120 Kultur Mitte IMBS170021 Übersee-Museum
Brandschutzkonzept 

S 0 € 150.000 € 2.878.000 € 121.000 € 3.149.000 € 330.000 € 3.479.000 € 380.285 € 800.000 € 1.500.000 € 798.715 € Ausfinanzierung Mehrkosten

121 Kultur Findorff IMBS210008 Kulturzentrum Schlachthof
Sofortmaßnahmen Brandschutz

0 € 0 € 0 € 82.000 € 82.000 € 82.000 € 39.204 € 42.796 €

122 Kultur Mitte IMBS200004 Kulturzentrum Lagerhaus 
Brandschutzsanierung Prio I

S 227.200 € 2.777.800 € 0 € 3.005.000 € 3.005.000 € 366.877 € 1.000.000 € 1.500.000 € 138.123 € Folgeprojekt IMBS160002

123 Bürger-
schaft

Mitte IMBS150013 Haus der Bürgerschaft
Umsetzung Brandschutz- und Sicherheitskonzept

S 0 € 0 € 6.168.025 € 130.000 € 6.298.025 € 0 € 6.298.025 € 6.000.000 € 298.025 € Beschluss der Maßnahme gem. Senatsvorlage vom 03.07.2018

124 Inneres Neustadt IMBS190020 Polizei Bremen
Erstellung der erweiterten ES-Bau Block 9

L 0 € 100.000 € 2.170.755 € 2.270.755 € 2.270.755 € 72.361 € 250.000 € 1.500.000 € 448.394 € Folgeprojekt IMBN180077, erw. ES-Bau, Mittel aus Programm 
2020

125 Justiz Mitte IMBS190005 Landgericht Bremen
Weiterverwertung Leerstandsflächen - Herrichtung 
Sitzungsäle

L 0 € 88.257 € 1.280.743 € 0 € 1.369.000 € 0 € 1.369.000 € 374.517 € 994.483 € Folgeprojekt von IMBS180006/Machbarkeitsstudie

126 Justiz Gröpelingen IMBS160009 JVA Sonnemannstraße, Außenanlagen: Nahwärme- 
und Trinkwassernetz 

L 0 € 0 € 4.935.000 € 145.000 € 5.080.000 € 0 € 5.080.000 € 250.279 € 750.000 € 1.500.000 € 2.579.721 € Mittel aus Programm 2018

127 Justiz Gröpelingen IMBS160014 JVA Sonnemannstraße 
Sanierung Haus 1, Haus 2, Mittelanbau

L 0 € 0 € 29.456.000 € 0 € 29.456.000 € 0 € 29.456.000 € 10.345.775 € 4.250.000 € 5.000.000 € 9.860.225 € gem. Senatsvorlage vom 25.07.2017 + Senatsvorlage vom 
27.11.2019

128 Justiz Gröpelingen IMBS160022 JVA Sonnemannstraße, Sanierung Bäckerei L 0 € 0 € 1.913.000 € 36.000 € 1.949.000 € 0 € 1.949.000 € 1.287.642 € 661.358 € Mittel aus Programm 2018

129 Justiz Gröpelingen IMBS180008
(IMBS160021)

JVA Sonnemannstraße, Sanierung 
denkmalgeschützte Innenmauer 

L 0 € 0 € 1.596.000 € 0 € 1.596.000 € 0 € 1.596.000 € 1.122.769 € 473.231 € gehört zu IMBS160021

130 Justiz Gröpelingen IMBS180009 JVA Sonnemannstraße 
Sanierung denkmalgeschützte Außenmauer  

L 0 € 0 € 5.963.000 € 0 € 5.963.000 € 0 € 5.963.000 € 831.398 € 450.000 € 450.000 € 4.231.602 € gehört zu IMBS160021 

131 Justiz Gröpelingen IMBS160025 JVA Sonnemannstraße 
Sanierung und Umbau Lazarettgebäude 

L 0 € 0 € 6.217.000 € 0 € 6.217.000 € 0 € 6.217.000 € 498.820 € 750.000 € 2.500.000 € 2.468.180 € Mehrkosten nach Vorlage EW-Bau

132 Justiz Gröpelingen IMBS160026 JVA Sonnemannstraße 
Sanierung Lüftung und Wärmeversorgung Werkhof

L 0 € 250.000 € 2.923.000 € 0 € 3.173.000 € 0 € 3.173.000 € 263.117 € 1.200.000 € 1.500.000 € 209.883 €

* Änderungsmanagement: Änderungen >   50.000 € -> Freigabe durch SF
Änderungen > 500.000 € -> Freigabe durch HaFA
Planungsmittel bis ES-/EW-Bau
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Gebäudesanierungsprogramm 2022 Anlage 2 

Erläuterungen zu neuen Bauvorhaben der Kategorie 1b sowie Einzelheiten zu den 
Kostensteigerungen/reduzierten Mittelbedarfen bei Maßnahmen der Kategorie 1c und 
2 

Kategorie 1b Neue Maßnahmen/ES-Bau 

• Nr. 61 IMBJ200011 Neubau Kita Amersfoorterstraße/ GS Sodenmatt einschl.
Einfeld-Turnhalle 

Das Projekt soll aus dem Bremen Fond finanziert werden. 

• Nr. 62  Oberschule Ronzelenstraße, Neubau einer Sechsfeldsporthalle +
 Interimsbau 

Die Realisierung einer Neubau-Sechsfeldsporthalle hat der Senat am 05.10.2021 
beschlossen. Das Projekt soll als Totalunternehmer-Verfahren umgesetzt werden. Die 
vorliegende ES-Bau wurde auf Basis einer Bedarfsplanung und der WU von Partnerschaft 
Deutschland erstellt. Das SVIT trägt in diesem Projekt einen Kostenanteil als 
Baukostenzuschuss. Dieser wurde mit Genehmigung der Bedarfsplanung festgelegt. Der 
SVIT-Anteil ist im Gebäudesanierungsprogramm 2022 berücksichtigt. 

• Nr. 63  Schule Fährer Flur, Energetische Gesamtsanierung
 Turnhalle Ludwig- Jahn/ Fährer Flur 

Die Turnhalle Ludwig - Jahn befindet sich in der Liegenschaft der Grundschule Fährer 
Flur, wurde 1930 erbaut und steht seit 2013 unter Denkmalschutz. Das Gebäude ist in 
Massivbauweise errichtet und weist ein Keller-, Erdgeschoss und in Teilen ein 
ausgebautes Dachgeschoss auf. Im Gebäude sind eine große Turnhalle mit Bühne und 
Lagerflächen, eine Gymnastikhalle, Umkleiden, WC-Anlagen und ein Geräteraum 
untergebracht. Ein Teil des Gebäudes wird als Mietwohnung genutzt (ehemalige 
Hausmeisterwohnung der Liegenschaft). Sowohl die innere und die äußere Erschließung 
des Gebäudes erfolgt über mehrere Treppenanlagen. 
Projektinhalt sind: Energetische Gesamtsanierung gemäß den Bremer Energierichtlinien 
unter Berücksichtigung der bestehenden Anforderungen an den Denkmalschutz (Dächer, 
Fenster und Böden), Erneuerung der Beleuchtung und Akustik, Herstellen der 
Barrierefreiheit, Sanierung der Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss, Sanierung der 
Sanitäranlagen, Heizung, Elektro, sämtliche Leitungen und Lüftung, Schadstoffsanierung, 
Erneuerung der Sporthallenböden, Einbau einer Stahlbetonsohle im Bereich der 
Turnhalle, Herrichten der Außenanlagen in Hinblick auf die Campus- Entwicklung der 
Liegenschaft und Behebung der Gebäudeschäden durch Vandalismus. 
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• Nr. 64  Kulturzentrum Schlachthof, Ersatz-Neubau 
 

Aufgrund der vom Bauordnungsamt (BOA) ausgesprochenen Sperrung der Räume in den 
Obergeschossen des ehem. Wasserturms für eine öffentliche Nutzung wird ein Ersatz-
Neubau geplant. Gleichzeitig wird die barrierefreie Erschließung des Geländes und der 
öffentlich zugänglichen Flächen verbessert. Die ES-Bau ist fertig gestellt, für den nächsten 
Planungsschritt sind für die Erstellung der EW-Bau weitere Planungsmittel im 
Gebäudesanierungsprogramm 2022 bereitzustellen. 
 
 

Kategorie 1c Erweiterte ES-Bau / EW-Bau 
 
• Nr. 66 IMBS210002 Grundschule Strom und Ortsamt, Sanierung und  

Nutzungslegitimierung des Ortsamtes 1. Bauabschnitt   
 
Die Liegenschaft muss saniert und die Nutzung legitimiert werden. In einem ersten 
Bauabschnitt sollen die Barrierefreiheit und die fehlenden Brandschutzbelange umgesetzt 
werden, sowie das abgängige Toilettengebäude ersetzt werden. Des Weiteren müssen 
die Feuchtigkeitsschäden im Keller des Altbaus ursächlich behoben werden. Die 
Umsetzung der Maßnahme liegt in der Eigentümerverantwortung des SVIT. Die Mittel 
werden zurückgeführt, da die Maßnahme im Bremen-Fonds angemeldet wurde. 
 

• Nr. 67 IMBN190095 OS an der Lerchenstraße, Gesamtsanierung Hauptgebäude  
und Erweiterung -SVIT 

 
Die bestehende Oberschule soll auf eine sechszügige Oberschule erweitert werden. Des 
Weiteren wird diese zur Ganztagsschule ausgebaut und zukünftig als W+E-Standort 
(Wahrnehmung und Entwicklung) geführt. Der bauliche Mehrbedarf wird mit einem 
3- geschossigen Neubau als Anbau an das Bestandsgebäude geplant. Das 
Bestandsgebäude wird kernsaniert. Die Außenanlagen werden dementsprechend 
umgestaltet. Die Mehrkosten für das SVIT gegenüber der ES-Bau resultieren aus 
Preisanpassungen, Provisorien für den Brandschutz und Massenanpassungen. Zur 
Ausfinanzierung der EW-Bau sind zusätzliche Mittel notwendig, die im 
Gebäudesanierungsprogramm 2022 berücksichtigt sind.  
 

• Nr. 69  IMBS210004 Schule an der Landskronastraße, Sanierung Pavillon II 
 
Im Pavillon II ist eine Sanierung und eine nutzergerechte Herrichtung erforderlich, 
einschließlich einiger Brandschutzmaßnahmen. Zusätzliche Differenzierungsräume im 
Erdgeschoss und Obergeschoss sollen entstehen. Darüber hinaus wird der Flur im 
Obergeschoss zum Lernflur umgestaltet und umgenutzt. Der Pavillon II steht unter 
Denkmalschutz. Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen ist eine vorübergehende 
Interimslösung während der Bauphase notwendig. Hierbei handelt sich um die 
Unterbringung von 6 Klassen, Differenzierungsräumen und notwendigen Nebenräumen. 
Die erweiterte ES-Bau liegt vor. Die Finanzierung wird über das 
Gebäudesanierungsprogramm 2022 abgesichert. 
 

• Nr. 70  IMBS210012 Gerhard-Rohlfs-Oberschule, Interimscontainer 
 

Für die Umsetzung des Projektes IMBS150025 Brandschutzsanierung Hautgebäude ist 
eine temporäre Unterbringung für die Schüler erforderlich. Die erweiterte ES- Bau liegt 
vor. Die Haushaltsmittel werden hierfür angemeldet. 
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• Nr. 72  Schule am Pulverberg, Schleswiger Straße, Brandschutzmaßnahmen 

 
Das Gebäude von 1910 soll hinsichtlich des Brandschutzes saniert werden. Zur Zeit ist 
der Rauchschutz nicht gewährleistet. Weiterhin entsprechen die Stahlsteindecken nicht 
den heutigen Brandschutzanforderungen. Es wurde daher ein Brandschutzkonzept für 
das Gebäude erstellt. In dem geprüften Brandschutzkonzept wurden die auszuführenden 
Maßnahmen festgelegt. Die EW-Bau liegt vor, die Finanzierung wird im 
Gebäudesanierungsprogramm 2022 berücksichtigt. 
 

• Nr. 73  IMBN180075 Inge-Katz-Schule, Neubau eines Schul-/Kita-Gebäudes,  
Anteilfinanzierung für den Mobilbauersatz  

  
Zur Ausfinanzierung der EW-Bau sind zusätzliche Mittel notwendig, die über das 
Gebäudesanierungsprogramm 2022 auszugleichen sind. 
 

• Nr. 74 KuFZ Lesum, Neubau - SVIT-Anteil Ersatzneubau  
 

Die Machbarkeitsstudie von 2017 hatte zum Ergebnis, dass nur ein Neubau den Bedarf 
am Standort decken kann. Daraufhin hat Immobilien Bremen Anfang 2020 den Auftrag 
erhalten, einen Neubau für ein 6-gruppiges Kinder- und Familienzentrum auf dem 
Grundstück Am Heidbergstift 16 zu realisieren. Der Neubau ist als Ersatzneubau für die 
vorhandene 4-gruppige Einrichtung geplant. Das SVIT wird sich mit einem 
Baukostenzuschuss an der Maßnahme (SVIT-Anteil) beteiligen. Das Projekt wurde als 
GU/GÜ-Maßnahme genehmigt und soll Ende 2023 bezugsfertig sein.  
Die Haushaltsmittel für den o. g. SVIT-Anteil werden gemäß vorliegender erweiterten ES-
Bau über das Gebäudesanierungsprogramm 2022 abgesichert. 
 

• Nr. 75  IMBN200035 KuFZ Lesum, Interim 
 

Da der Neubau an gleicher Stelle entstehen soll, wo nun die vorhandene Einrichtung ist, 
muss für die KiTa eine Interimslösung während der Bauzeit gefunden werden. Diese soll 
auf einem benachbarten Grundstück der Inneren Mission als zweigeschossige 
Containeranlage errichtet werden und 60 Kinder in drei Gruppen zzgl. Personal für die 
Dauer von ca. 2 Jahren beherbergen. Die Interimslösung und die Abbruchkosten 
desvorhanden Bestandgebäudes sind Teil dieser Maßnahme und werden komplett vom 
SVIT finanziert. Die erweiterte ES-Bau liegt vor, die Projektfinanzierung ist im 
Gebäudesanierungsprogramm berücksichtigt. 
 

• Nr. 78 IMBS200014 Übersee Museum, Sanierung des Glasdaches 
 

Zielsetzung ist der Erhalt der Bausubstanz des denkmalgeschützten Gebäudes und der 
Funktion als Museum durch den nachhaltigen Schutz der Ausstellung, die im Lichthof 1 
das Entree des Besucherbereiches darstellt. Beim Bundesverwaltungsamt wurde ein 
Förderantrag eingereicht. Dieser ist mit einer Fördersumme in Höhe von 644.688 Euro 
bewilligt worden. Der Landesanteil zur Ausfinanzierung der ES-Bau wird ergänzend zur 
Bundesförderung über das Gebäudesanierungsprogramm abgesichert. 
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• Nr. 80  IMBS200005 Polizeirevier Steintor, Fenstersanierung

Das Gebäude der Polizeiwache ist ein historisches Schulgebäude, das unter
Denkmalschutz steht. Schon seit längerer Zeit wird es als Polizeirevier genutzt.
Die Sicherheitsanforderungen eines Polizeigebäudes und die örtlichen Gegebenheiten
eines historischen Altbaus sind nun in Einklang zu bringen. Die Außenhaussicherung ist
der wichtigste Faktor, der mit den Fenstern und Zugängen einen Schwachpunkt darstellt.
Die Holzfenster stehen unter Denkmalschutz und sind nach Angaben der
Denkmalbehörde zu erhalten. Die Sicherung kann hier nur über Kastenfenster mit
erhöhten Anforderungen sichergestellt werden. Der Hauptzugang ist im Zuge der
Brandsanierungen den polizeilichen Anforderungen entsprechend erneuert worden. Die
Nebeneingänge müssen ebenfalls entsprechend den polizeilichen Anforderungen
angepasst werden. Die Finanzierung des SVIT-Anteils gemäß erweiterter ES-Bau wird im
Gebäudesanierungsprogramm 2022 dargestellt.

Kategorie 2: Bereits beschlossene Maßnahmen aus vergangenen Sanierungs- 
maßnahmen 

• Nr. 81  IMIS090023 Neue Oberschule Gröpelingen, Sanierung und Umbau –
Gesamtsanierung 

In Bezug auf die Fertigstellung und Vorbereitung der Übergabe des Projektes sind 
nachfolgende Baumaßnahmen erforderlich: Freianlagen am Gebäude, Straßenbereich 
und Schulhof, zusätzliche Auflagen seitens des Umweltbetrieb Bremen (UBB) wie z. B. 
Verbindungsarbeiten der Schnittstelle der Pflasterung Bürgersteig, Vegetationsverschnitt 
und Zaunsetzung zur Herstellung der erforderlichen Verkehrssicherheit, Pflege und 
Wartung. Die Maßnahmen waren bisher nicht Bestandteil des Projektes. Die Finanzierung 
wird im Gebäudesanierungsprogramm 2022 dargestellt. 

• Nr. 86  IMBS150019 Alexander von Humboldt, Sanierung der Turnhalle Delfter
Straße

Nach RLBau sind 60% der Leistungen auszuschreiben und vor Veröffentlichung mit einer
geschätzten Auftragssumme zu versehen. Diese zeigte bereits die Tendenz einer
Kostensteigerung gegenüber der EW-Bau auf. Die Ausschreibungen wurden
veröffentlicht. Mit den Submissionen ist eine Baukostensteigerung eingetreten; diese
muss über das Gebäudesanierungsprogramm nachfinanziert werden. Es ist davon
auszugehen, dass mit weiteren Kostensteigerungen in den folgenden Submissionen zu
rechnen ist.

• Nr. 87  IMBS150018 Oberschule Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude

Im laufenden Projekt sind Mehrkosten entstanden, die nicht Bestandteil der EW-Bau sind,
jedoch notwendig, um das Plansoll zu erfüllen. Nicht enthalten ist ein neuer Trafo auf der
Liegenschaft. Des Weiteren sind Brandschutzmaßnahmen sowie zusätzliche
Bodenbelagsarbeiten erforderlich. Die daraus resultierenden Mehrkosten sind
nachzufinanzieren und über das Gebäudesanierungsprogramm 2022 abzusichern.
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• Nr. 88  IMBS140010 Oberschule an der Egge, Gesamtsanierung Hauptgebäude 
 

Das Projekt wird beendet. Die Haushaltsmittel werden zurückgeführt.  
Die Senatorin für Kinder und Bildung plant eine neue Nutzungskonzeption, so dass die 
Beauftragung einer Bedarfsplanung notwendig ist. Die SVIT-Bedarfe werden dann zu 
gegebener Zeit ins Gebäudesanierungsprogramm der Folgejahre aufgenommen. 
 

• Nr. 90  IMBS160005 Schule am Baumschulenweg, Sanierung und Neubau 
 

Nach einem Großteil der durchgeführten Submissionen ergaben sich Mehrkosten 
gegenüber der Kostenberechnung der EW Bau für Rohbau- und Fliesenarbeiten, 
Pfahlgründung, Heizung & Sanitär, Lüftung- und Elektroarbeiten, Grundleitungen und eine 
Aufzugsanlage. 
 
Nach Gerüststellung und Ausbau der alten Fenster am Bestandsgebäude wurden 
Schäden an den Betonstützen und Verblendstürzen sichtbar. Aufgrund von Korrosion der 
Bewehrung müssen die Stahlbetonstützen saniert und die Verblendflächen an der 
Südseite ersetzt werden. Der Sturz ist nicht mehr tragfähig. Durch den Einbau von 
Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) verbessern sich die energetischen und 
bauphysikalischen Werte der Fassadenfläche. Die Mehrkosten basieren auf den 
allgemeinen Preissteigerungen des Baugewerbes.  
 

• Nr. 91  IMBS160019 Schule am Baumschulenweg, Container 
                (Interimslösung während der Bauzeit) 
 
Aufgrund der längeren Bauzeit, bedingt durch zusätzliche Maßnahmen (u.a. Erdöltank im 
Erdreich; Betonsanierung Altbau) und der Corona-Pandemie (eingeschränkter 
Personaleinsatz und Material-Lieferschwierigkeiten) entstehen höhere Miet- und 
Energiekosten für die Containeranlage.  
 

• Nr. 95  IMBQ161003 Schule an der Oslebshauser Heerstraße, energetische 
               Sanierung der Turnhalle 
 
Für dieses Projekt werden zusätzliche Mittel aus dem Förderprogramm KINvFG I gemäß 
Senatsvorlage vom 24.01.2022 zur Verfügung gestellt, so dass die Mittel zurückgeführt 
werden können. 
 

• Nr. 97  IMBS160030 Schulzentrum Sek. I Obervieland, Gesamtsanierung und 
               ggf. Teilneubau 
 
Im Projekt sind neben Materialpreiserhöhungen Mehrkosten dadurch entstanden, dass 
zusätzliche Bauteile brandschutztechnisch ertüchtigt werden mussten. Zudem waren 
Deckenverstärkungen notwendig, Mehraufwand für Deckenabhängungen, zusätzlicher 
Aufwand bei den Schadstoffsanierungen und Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle 
gegen Vandalismus und Brandstiftung. Zusätzlich sind Mehrkosten durch die Corona-
Pandemie entstanden, da weniger Fachpersonal zur Verfügung stand und sich dadurch 
auch die Ausführungszeiten verlängert haben. Dadurch bedingt, verlängert sich auch die 
Standzeit der Containeranlage.  
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• Nr. 111  IMBN190060 Kindertagesheim Halmerweg, Neubau KuFZ, 2.BA SVIT-
Anteil 
 
Für die Ausfinanzierung der EW- Bau sind zusätzliche Haushaltsmittel notwendig, die über 
das Gebäudesanierungsprogramm 2022 abzusichern sind. 
 

• Nr. 112 IMBN200075 Kindertagesheim Halmerweg, Teilabriss 1. BA, SVIT-Anteil 
 
Der SVIT-Anteil wird entsprechend der erweiterten ES-Bau für den Teilabriss des 
Bestandsgebäudes angepasst. Die überschüssigen Haushaltsmittel werden 
zurückgeführt. 
 

• Nr. 113  IMBN200076 Kindertagesheim Halmerweg, Abriss Altbau / Herrichtung 
Freiraum 3. BA, SVIT-Anteil 
 
Der SVIT-Anteil wird entsprechend der erweiterten ES-Bau für Abriss des Interims und 
die Herrichtung des Freiraums angepasst. Die zusätzlichen Haushaltsmittel sind über das 
Gebäudesanierungsprogramm 2022 abzusichern. 
 

• Nr. 120  IMBS170021 Übersee-Museum, Brandschutzkonzept 
 
Mit den Submissionsergebnissen vom 17.12.2021 beträgt die Kostenüberschreitung 
aufgrund der allgemeinen Preissteigerung aktuell 14,8% der bewilligten Bausumme. Die 
noch zur Verfügung stehenden Baumittel reichen nicht aus, die erforderlichen 
Restleistungen auszuschreiben. Zur Kostendeckung sind weitere Haushaltsmittel 
erforderlich, die über das Gebäudesanierungsprogramm 2022 abzusichern sind. 



Anlage zur Vorlage Gebäudesanierungsprogramm (SVIT) 2022 

Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) 2022 
Produktgruppe: 97.99.02    Sondervermögen Immobilien und Technik S 

Kamerale Finanzdaten: 
neue 
Hst. : 3988/884 20-0 An SVIT für Sanierungsinvestitonen 

BKZ : 900, FBZ: 

Zur Verfügung stehen: nachrichtlich 
INSGESAMT  
(Anschlag)

50.000.000,00 € valutierende VE  € 

Hiervon bereits erteilt 0,00 € 

14.442.207,00 €  Erteilung der veranschlagten VE 

Abdeckung der beantragten Verpflichtungsermächtigung 
2022 :  € 2023 : 8.211.500,00 € 2024 : 6.230.707,00 € 
2025 : 0,00 € 2026 : 0,00 € 2027 : 0,00 € 
2028 : 0,00 € 2029 : 0,00 € 2030 : 0,00 € 
2031 ff: 0,00 €  

Ausgleich für zusätzliche VE bei: 
PGR Hst. Zweckbestimmung € 

Auswirkungen auf Personaldaten, Leistungsziele / -kennzahlen 
nein  ja (Darstellung der Veränderungen auf gesondertem Blatt)

Die Übersicht zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU-Übersicht) ist 
beigefügt. 
nicht erforderlich. Haushaltstechnik 

Zustimmung 
Produktgruppenverantwortlicher  ja  nein, nicht erforderlich 
Produktbereichsverantwortlicher  ja  nein, nicht erforderlich 
Produktplanverantwortlicher  ja  nein, nicht erforderlich 
Ausschüsse:  ja  nein, nicht erforderlich 

Deputationen:  ja  nein, nicht erforderlich 

V



Begründung 
Dem Senat wird das Gebäudesanierungsprogramm 2021 am 08.03.2022 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die 
Maßnahmen sind danach über entsprechende Verpflichtungsermächtigungen abzusichern. 

 

 
 
An den 
Senator für Finanzen 
mit der Bitte um Zustimmung weitergereicht. 
Im Auftrag 
 
 
Senator für Finanzen Bremen, 16.02.2022 
Frau Schöne  
15076   

 
V E R F Ü G U N G 

1.   Wie beantragt genehmigt.  

  Genehmigt mit der Maßgabe, dass   
 
 

 

2.  Ausfertigungen mit der Bitte um Kenntnisnahme an  
    
  den Rechnungshof  
  Landeshauptkasse – SG IX, DV 01 –  
        
         

Bremen,       Der Senator für Finanzen  
 Im Auftrag 

 

V 
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