
In der Senatssitzung am 7. November 2023 beschlossene Fassung 

 

Der Senator für Finanzen 

28.10.2023 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 07.11.2023 

„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) 
hier: Umsetzungsstand per 30.06.2023“ 
 

A. Problem 

Der Senat hat am 06.02.2018 im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitions-

förderungsgesetzes II im Land Bremen die Projektlisten der beiden Städte Bremen und 

Bremerhaven beschlossen. Der Haushalts- und Finanzausschuss hat im Rahmen sei-

ner Beratung der Vorlage am 16.02.2018 um halbjährliche Berichterstattung zum Pro-

jektumsetzungsstand (beginnend ab dem 31.12.2018) gebeten. Dieser Berichterstat-

tung gegenüber Gremien soll mit den nachfolgenden Ausführungen Rechnung getragen 

werden.  

 

B. Lösung 

Rahmendaten des Programmes 
Die Programmmittel aus KInvFG II können ausschließlich zur Sanierung, dem Umbau 

sowie ausnahmsweise für den Ersatzbau von (allgemein- und berufsbildenden) Schu-

len eingesetzt werden. Auf Grundlage der Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat 

im Zusammenhang mit den Fluthilfegesetzen für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-

Pfalz („Aufbauhilfe 2021“) wurden die Fristen des Programmes um zwei Jahre verlän-

gert. Das Programm ist nunmehr befristet bis zum 31.12.2025 (Bauabnahme) bzw. bis 

zum 31.12.2026 (Abrechnung) zwischen dem Land Bremen und dem Bundesfinanz-

ministerium (BMF).  

Das KInvFG II-Programm ist (im Gegensatz zu KInvFG I) rein auf Schulbauten ausge-

richtet und hat eine um 2 Jahre längere Laufzeit. 

Projektstatus per 30.06.2023 
Auf Grundlage der Rückmeldungen der projektdurchführenden Einheiten / Dienststellen 

/ Ressorts ergibt sich folgender Projektumsetzungsstatus:  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche (HB)
Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC (HB)

Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle (HB)
Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5 (HB)

Fenstersanierungen an Schulen (HB)
Ganztagsschule GS Rechtenflether Str. (HB)

Alfred-Faust-Straße zur Ganztagssschule (HB)
Landskronastraße zur Ganztagssschule (HB)

Alt-Aumund zur Ganztagssschule (HB)
Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billroth-Straße) (HB)

NW-Fachräume Albert-Einstein-Oberschule (HB)
Nutzeranteil Gerhard-Rohlfs-Oberschule (HB)

Umbau Verwaltung/Mensa OS Lehmhorster Str. (HB)
Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule (HB)

Innenraum Sanierung Allmersschule (BHV)
Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule (BHV)

Fenster/Fassadensanierung Amerikanische Schule (BHV)
Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule (BHV)
Akustik/Innenraumsanierung Friedr.-Ebert-Schule (BHV)

Sanitär/Innenraum Fritz-Husmannschule (BHV)
Innenraum/Brandschutz Fritz-Reuter-Schule (BHV)

Brandschutz/Innenraum Gaußschulen I +II (BHV)
Fenster/Fassaden/Brandschutz Goetheschule (BHV)

Karl-Marx-Schule Heizung/Lüftung (BHV)
Innenraumsanierung Pestalozzischule (BHV)

Akustik/Innenraum Anne-Frank-Schule (BHV)
Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule (BHV)

Innenraumsanierung Humboldtschule (BHV)
Akustik/Innenraum Johann-Gutenberg-Schule (BHV)

Innenraum/Sanitär, OS Geestemünde (BHV)
Fenster/Fassaden Paula-Modersohn-Schule (BHV)

Fenster/Fassaden/Brandsch. Am Leher Markt (BHV)
Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ CvO (BHV)

Sanitär/Nat-Räume/Lehrküche Wilh.-Raabe-Schule (BHV)
Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße (BHV)
Akustik Lloyd Gymnasium Grazer Straße (BHV)

Fenster/Fassaden SZ Carl-von Ossietzky, GyO (BHV)
Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO (BHV)

Fenster/Fassadens/Dach Abendschule u.a. (BHV)
Innenraum SZ Carl-von Ossietzky, BS DGG (BHV)

Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BST (BHV)
Fenstersanierung Werkstattschule Dep. Süd (BHV)

Tech. Anlagen Sportzentrum SZ Carl v. Ossietzky (BHV)

Vergleich Status der Maßnahmen Juni 2022/Juni 2023

Jun 22 Jun 23



 

 

3 

Die Statusmeldungen stellen den jeweiligen Projektfortschritt dar: 

0 =  geplant, 
1 =  Planungsmittel bewilligt 
2 =  freigegeben 
3 =  Ausschreibung läuft 
4 =  Baubeginn erfolgt 
5 =  Abschluss der Baumaßnahmen 
6 =  Vorstellung und Prüfung des Projektes beim / durch das BMF 
7 = evtl. Rückfragen seitens des BMF 
8 = abschließende Genehmigung durch das BMF = Projektabschluss 

 

Im Vergleich zum letzten Bericht sind weitere 9 Projekte komplett abgeschlossen wor-

den. Die übrigen Projekte entwickeln sich plangemäß. 

 

 
Mittelabruf aktuell beim Bundesministerium für Finanzen (BMF) 
 
Per 30.06.2023 wurden vom Land Bremen auf Grundlage vorliegender Rechnungen bei 

den projektdurchführenden Ressorts, Dienststellen und Gesellschaften rund 40,7 Mio.€ 

von der Bundeskasse (= 96 % des Programmvolumens für das Bundesland Bremen) 

abgerufen. 

Es wird angestrebt bereits in 2024 die Restmittel beim Bund abzurufen und alle noch 

laufenden Projekte abzuschließen und gegenüber dem Bund abzurechnen.  

 
 
Berichtspflichten gegenüber dem Bundesfinanzministerium (BMF) 
 
Gemäß § 6 der VV zur Durchführung des KInvFG sind die Bundesländer verpflichtet, 

abgeschlossene Maßnahmen jeweils jährlich zum Stichtag 01.Oktober und 01.April an 

das Bundesfinanzministerium zu melden. Das Bundesfinanzministerium prüft auf 

Grundlage dieser Meldungen der Bundesländer die ordnungsgemäße Verwendung der 

Fördermittel. 

Es wurden bislang 16 Projekte aus Bremerhaven und ein Projekt aus Bremen als ab-

geschlossen gemeldet, vom Bund geprüft und nicht beanstandet, 1 weiteres Projekt aus 

Bremen liegt für die nächste Meldung an den Bund vor. 
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Änderungen im Projektportfolio  
Zurzeit sind keine Änderungen im Projektportfolio vorgesehen. 

 

Bundesrechnungshof 
Bislang sind keine neuen Aktivitäten / Berichte des Bundesrechnungshofes bekannt. 

 

C. Alternativen 
Keine. 

 

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 
Der Bericht zum Umsetzungsstand hat unmittelbar keine finanziellen und personalwirt-

schaftlichen Auswirkungen. Der dargestellte Umsetzungsstand hat keine Auswirkun-

gen auf die Geschlechter. 

 

E. Beteiligung und Abstimmung 
Die Abstimmung der Vorlage mit der Senatskanzlei, der Senatorin für Kinder und Bil-

dung, dem Magistrat der Stadt Bremerhaven sowie Immobilien Bremen und Seestadt 

Immobilien ist erfolgt. 

 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-
setz 
Geeignet. 
 
 
G. Beschluss 

1. Der Senat nimmt den Umsetzungsbericht per 30.06.2023 zum Kommunalinves-

titionsförderungsgesetz II (KInvFG II) im Land Bremen zur Kenntnis. 

 

2. Der Senat bittet den Senator für Finanzen um Weiterleitung des Umsetzungs-

berichtes an den Haushalts- und Finanzausschuss. 
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