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Die Senatorin für Kinder und Bildung 
06.03.2023 

 Vorlage für die Sitzung des  
Senats am 07.03.2023  

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24 – hier:  
Fortschreibung der Finanzierung von Maßnahmen vorangegangener  

Sofortprogramme und zusätzliche Maßnahmen zum Schuljahr 2023/24 

A. Problem
Der Senat hat in seiner Sitzung am 08.03.2022 im Zusammenhang mit den erforderlichen 
Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2022/23 die Finanzierung und Abrechnung 
vorangegangener Sofortprogramme zur Kenntnis genommen und der in der Vorlage 
dargestellten Finanzierung der prognostizierten Mittelbedarfe für die Jahre 2022 bis 2026 
zugestimmt (VL 20/647 L20/610 S). Im Zuge der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen 
haben sich im Jahr 2022 Abweichungen von den Kostenprognosen sowie 
Verschiebungen zwischen konsumtiven und investiven Kostenanteilen ergeben, sodass 
eine Abrechnung für das Jahr 2022 dargestellt werden soll. Zudem muss die 
Mittelbedarfsprognose für die Jahre 2023 bis 2026 fortgeschrieben und aktualisiert 
werden.
Die Deputation für Kinder und Bildung hat am 30.11.2022 die Planungen zum 
Aufnahmeverfahren des ersten Jahrgangs zum Schuljahr 2023/24 sowie die Planungen 
zum Übergang von Klasse 4 nach Klasse 5 zur Kenntnis genommen (VL 20/7750 und 
VL 20/7713). Neben der im Schulstandortplan dargestellten Zunahme der Schülerzahlen 
wirkt sich im Aufnahmeverfahren die Aufnahme von Geflüchteten bedingt durch den 
Angriffskrieg gegen die Ukraine verstärkend auf den Schulraumbedarf aus.
Aus den geplanten Aufnahmen ergeben sich zur Sicherstellung der erforderlichen 
Schulraumkapazitäten für das Schuljahr 2023/24 notwendige Baumaßnahmen an 
verschiedenen Schulstandorten.
In seiner Sitzung am 10.01.2023 hat der Senat bereits der Finanzierung und der 
Anwendung der Verfahrensvereinfachungen zur fristgerechten Fertigstellung von drei 
zusätzlichen Schulmobilbauten an den Standorten Schule Hammersbeck, Schule 
Rönnebeck / Hechelstraße und in der Vahr / Spielplatz Philipp-Scheidemann-Straße zur 
Sicherstellung der erforderlichen Schulraumkapazitäten für das Schuljahr 2023/24
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zugestimmt. Die Vorlage für einen zusätzlichen Schulmobilbau an der Tami-Oelfken-
Schule hat der Senat am 07.02.2023 beschlossen.  
Auf der Grundlage von Prognosezahlen zum Aufnahmeverfahren zum Schuljahr 2024/25 
wird zudem Handlungsbedarf zur Schaffung zusätzlicher Schulraumkapazitäten zum 
Schuljahr 2024/25 deutlich. Die Aufnahme Geflüchteter in das Schulsystem kann auch 
während des laufenden Schuljahrs und unabhängig von der Planung des 
Aufnahmeverfahrens zu zusätzlich erforderlichen Schulraumbedarfen führen. Aufgrund 
der erforderlichen Planungsvorläufe zur Gewährleistung fristgerechter Fertigstellungen 
müssen Planungen hierzu im Jahr 2023 aufgenommen werden.   
  
B.  Lösung  
Die Abweichungen von den Kostenprognosen aus der Vorlage vom 08.03.2022 erklären 
sich aus verschiedenen Gründen: Die Prognose der Mittelbedarfe erfolgte im Einklang 
mit den beschlossenen Verfahrensvereinfachungen (s. VL 36/2019) auf der Grundlage 
kennwert- und erfahrungswertbasierter Annahmen, während die Erstellung der jeweiligen 
erweiterten ES-Bau umsetzungsbegleitend erfolgte. Aus diesem Vorgehen ergibt sich ein 
immanentes Risiko für Kostenabweichungen, da zum Zeitpunkt der Kostenprognose 
keine umfassende Planung vorliegt.  
Überschreitungen der Kostenprognosen sind daneben auf Ausschreibungsergebnisse 
zurückzuführen, die aufgrund von Krisenauswirkungen auf Lieferketten sowie allgemeine 
Material- und Baupreissteigerungen höher als prognostiziert ausfielen.  
Verschiebungen zwischen investiven und konsumtiven Kosten in Mobilbauprojekten sind 
auf die Angebotsgestaltung der Auftragnehmer zurückzuführen.   
Weitere Prognoseabweichungen beruhen auf bedarfsgerechten Anpassungen einzelner 
Maßnahmenumfänge im Planungsprozess.   
  
Die Abrechnung zwischen den projektbezogenen Prognosen sowie den 
projektbezogenen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022 ist in der Anlage 1 dargestellt. 
Insgesamt ergaben sich gegenüber der Prognose Minderbedarfe im investiven Bereich 
in Höhe von 2,309 Mio. Euro. Im konsumtiven Bereich in Höhe von 0,254 Mio. Euro. Die 
Prognosen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 müssen gegenüber der Vorlage vom  
08.03.2022 teils angepasst werden. Dies ist mit inzwischen vorliegenden 
Ausschreibungsergebnissen, fortgeschrittenen Planungen, bedarfsgerechten 
Planungsanpassungen sowie der Aktualisierung zu Grunde liegender Kennwerte 
begründet. Die Anpassung der Prognose ist in Anlage 2 dargestellt.   
Zur Sicherstellung der erforderlichen Schulraumkapazitäten für das Schuljahr 2023/24 
sind zudem zusätzliche Umbaumaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten 
Schulstandorten notwendig, die in die Aufstellung der Mittelbedarfsprognose in der 
Anlage 2 aufgenommen werden:   

https://sd.bremische-buergerschaft.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYpyinq9ZfIN57s0NUP3jfk
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An den Standorten Schule an der Grambker Heerstraße, Schule an der Parsevalstraße, 
an der Tami-Oelfken-Schule, an der Schule an der Walliser Straße sowie an der Schule 
Mahndorf sind Herrichtungsarbeiten und Anpassungen im Gebäudebestand notwendig. 
An der Gesamtschule Ost, an der Gesamtschule West und an der Oberschule Koblenzer 
Straße ist die Fortsetzung der im Rahmen des Sofortprogramm Schule II begonnenen 
abschnittsweisen Herrichtung von Differenzierungsräumen notwendig, um die Aufnahme 
zusätzlicher Schüler:innen mit Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung 
sicherzustellen.  
  
In seiner Sitzung am 10.01.2023 hat der Senat bereits der Finanzierung und der 
Anwendung der Verfahrensvereinfachungen zur fristgerechten Fertigstellung von drei 
zusätzlichen Schulmobilbauten an den Standorten Schule Hammersbeck, Schule 
Rönnebeck / Hechelstraße und in der Vahr / Spielplatz Philipp-Scheidemann-Straße zur 
Sicherstellung der erforderlichen Schulraumkapazitäten für das Schuljahr 2023/24 
zugestimmt. Die Vorlage für einen zusätzlichen Schulmobilbau an der Tami-Oelfken-
Schule hat der Senat am 07.02.2023 beschlossen. Da die Projekte im 
Gesamtzusammenhang der erforderlichen Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2023/24 
zu sehen sind, sind diese Projekte ebenfalls in die Aufstellung der Mittelbedarfsprognose 
in der Anlage 2 aufgenommen.   
  
Zur Aufnahme von Planungen in Verbindung mit dem Aufnahmeverfahren für das 
Schuljahr 2024/25 sind zunächst Planungsmittel erforderlich. Auf der Grundlage von 
ersten Prognosen zur Aufnahme und zum Übergangsverfahren von Klasse 4 nach Klasse 
5 werden neben zusätzlichen Grundschulkapazitäten zum Schuljahr 2024/25 besonders 
im Bereich der Oberschulen zusätzliche Schulraumkapazitäten notwendig. Nach 
derzeitigem Stand betrifft dies die Planbezirke Huchting, Osterholz, Neustadt, 
Blumenthal, Walle und Gröpelingen. Durch die zusätzliche Aufnahme Geflüchteter in das 
Schulsystem ergibt sich allerdings derzeit eine äußerst dynamische Lage, die zu 
weiterem Schulraumbedarf führen wird. Dieser kann zum Beispiel durch die Einrichtung 
zusätzlicher Vorklassen auch unabhängig vom Schuljahresrhythmus eintreten. Um in 
Bezug auf die Initiierung von Planungen zur Sicherstellung der erforderlichen  
Schulraumkapazitäten kurzfristig handlungsfähig zu sein, wird ein pauschaler Ansatz von 
135.000 Euro für Bedarfsplanungen in der Mittelbedarfsprognose in der Anlage 2 
veranschlagt.  

  
C. Alternativen  
Alternativen werden nicht vorgeschlagen, da durch die Bereitstellung von erforderlichen 
Schulraumkapazitäten die Schulpflicht abgesichert werden muss.  

  
D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender-Prüfung 
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In der in Anlage 1 dargestellten Abrechnung für das Jahr 2022 ergaben sich insgesamt 
gegenüber der Prognose Minderbedarfe im investiven Bereich in Höhe von 2,309 Mio. 
Euro und im konsumtiven Bereich in Höhe von 0,254 Mio. Euro.  
Die Aufstellung der Mittelbedarfe in der Anlage 2 ergibt einen Mittelbedarf in Höhe von 
insgesamt 42,644 Mio. Euro, der sich entsprechend der nachfolgenden Aufstellung auf 
die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 und in investive und konsumtive Kostenanteile 
verteilt.  
  

Beträge 
in  

TEuro  

2023  2024  2025  2026  

investiv  konsumtiv  investiv  konsumtiv  investiv  konsumtiv  investiv  konsumtiv  

5.947  8.908  60  9.243  0  9.243  0  9.243  

Gesamt  14.855  9.303  9.243  9.243  

Gesamt  
2023 –  
2026  

 
42.644  

 

  
Mit den oben genannten Senatsbeschlüssen zu erforderlichen Schulraumkapazitäten 
vom 08.03.2022, vom 10.01.2023 und dem parallelen Beschluss zur Tami-OelfkenSchule 
erfolgten für den Zeitraum von 2023 bis 2026 Beschlüsse über Gesamtmittel in Höhe von 
37,176 Mio. Euro.  
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Auf der Grundlage der fortgeschriebenen Mittelbedarfsprognose ergeben sich für den 
Zeitraum von 2023 bis 2026 Abweichungen in Höhe von insgesamt 5,468 Mio. Euro, die 
sich entsprechend der nachfolgenden Aufstellung auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 
und in investive und konsumtive Kostenanteile verteilen:  
  

Beträge in TEuro  

2023  2024  2025  2026  

∑  
        

 inv.  kons.  inv.  kons.  inv.  kons.  inv.  kons.   
Beschluss Senat  
08.03.2022 zur  
„Erforderliche  

Schulraumkapazitäten zum 
Schuljahr 2022/23 –  
Finanzierung und  

Abrechnung 
vorangegangener  

Sofortprogramme“  

525  7.604  300  7.604  0  7.604  0  7.604  31.241  

Beschluss Senat  
10.01.2023  

„Schulraumkapazitäten für 
das Schuljahr 2023/24 –  

Finanzierung und 
Verfahrensvereinfachung 

zur fristgerechten  
Fertigstellung von  
Schulmobilbauten 

2.846  211  0  564  0  564  0  564  4.749*  

Beschluss  
Senat 07.02.2023 

„Schulraumkapazitäten für 
das Schuljahr 2023/24 –   

[...] Tami-Oelfken- 
Schule“  

674  14  0  166  0  166  0  166  1.186*  

Summe Beschlüsse  4.045  7.829  300  8.334  0  8.334  0  8.334  37.176  

Fortgeschriebene  
Mittelbedarfsprognose  

(siehe Anlage 2)  
5.947  8.908  60  9.243  0  9.243  0  9.243  42.644  

Differenz  -1.902  -1.079  240  -909  0  -909  0  -909  -5.468  

* Maßnahmen laufen bis 2028  
 
Der Mittelbedarf in 2023 beläuft sich, unter Berücksichtigung der im Januar und Februar 
beschlossenen Einzelvorlagen, auf insgesamt 14,855 Mio. Euro und soll anteilig aus 
Landesmitteln finanziert werden, welche bei der Haushaltsstelle (Hst.) 0201.98461-0 „An 
Hst. 3239.384 61-6, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)“ 
veranschlagt sind (3,901 Mio. Euro) und als Einnahmeverfügungsmittel an die 
Stadtgemeinde weitergeleitet werden, und weitere, die mit Beschluss vom 08.03.2022 
aus der Sonderrücklage für den Ausbau des Schul- und Kinderbetreuungsbereichs 
(Land) rd. 3,733 Mio. Euro bereitgestellt werden sollten.  
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Von den investiven Ausgaben i.H.v. 5,947 Mio. Euro entfallen 0,200 Mio. Euro auf das 
Mobiliar bzw. die Ausstattung. Für die Ausstattung erfolgt eine Nachbewilligung i.H.v. 
0,200 Mio. Euro bei der Haushaltsstelle 3239.81261-8 „SoProSchule - Ausstattung“ mit 
Deckung durch Einsparung nach vorheriger Sperrenaufhebung bei der Haushaltsstelle 
3239.72222-8 „Planungsmittel Schulstandortplan“.  
  

Die verbleibenden investiven Bedarfe in 2023 i.H.v. 5,747 Mio. Euro werden über die 
Haushaltsstelle 3239.88461-9 An „SVIT, SoProSchule - Investitionen“ verausgabt: 2,125 
Mio. Euro sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt (einschl. 
Einnahmeverfügungsmittel aus dem Land), 0,314 Mio. Euro stehen aus Vorjahresresten 
zur Verfügung. Der Differenzbetrag i.H.v. 3,308 Mio. Euro wird mit Deckung durch 
Einsparung nach vorheriger Sperrenaufhebung bei der Haushaltsstelle 3239.72222-8 
„Planungsmittel Schulstandortplan“ bereitgestellt. Hinweis: Entgegen der Darstellung in 
der vertraulichen Senatsvorlage vom 10.01.2023 erfolgt die Finanzierung der investiven 
Bedarfe damit nicht aus der Haushaltsstelle 3239.722 23-6 „Programm Umsetzung 
Schulstandortplan“. 
  
Von den konsumtiven Mittelbedarfen in 2023 i.H.v. 8,908 Mio. Euro entfallen 0,500 Mio. 
Euro auf die Betriebskosten, welche im Rahmen der veranschlagten Mittel bei der 
Haushaltsstelle 3239.51761-6 „SoProSchule - Betriebskosten“ finanziert werden.   
Die verbleibenden konsumtiven Bedarfe i.H.v. 8,408 Mio. Euro entfallen auf die Mieten 
und werden über die Haushaltsstelle 3239.51861-2 „SoProSchule - Mieten“ verausgabt: 
1,600 Mio. Euro sind bei dieser Haushaltsstelle als Einnahmeverfügungsmittel 
veranschlagt, der verbleibende Betrag i.H.v. 6,808 Mio. Euro wird über die Mittel aus der 
Sonderrücklage (3,733 Mio. Euro) finanziert sowie mit Deckung durch Einsparung nach 
vorheriger Sperrenaufhebung bei der Haushaltsstelle 3239.72222-8 „Planungsmittel 
Schulstandortplan“ (3,075 Mio. Euro) bereitgestellt.  
  
Die haushaltsrechtliche Absicherung für die Haushaltsjahre ab 2024 erfolgt über 
Verpflichtungsermächtigungen.  
  
Der investive Mittelbedarf in 2024 beläuft sich auf 0,060 Mio. Euro. Bei der 
Haushaltsstelle 3239.88461-9 „An SVIT, SoProSchule - Investitionen“ valutiert derzeit 
eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 0,300 Mio. Euro mit Abdeckung in 2024. Aufgrund 
des Minderbedarfs in 2024 i.H.v. 0,240 Mio. Euro kann dieser Betrag zu Gunsten der 
erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen für die Miete (siehe folgend) herangezogen 
werden.  
  
Bei der Haushaltsstelle 3239.51861-2 „SoProSchule – Mieten“ valutiert derzeit eine 
Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 25.455.220,00 Euro.  
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  2024  2025  2026  2027  2028  Gesamt  
Beschluss 
08.03.2022  7.344.000  7.344.000  7.344.000      22.032.000  

Beschluss 
10.01.2023  563.700  563.700  563.700  563.700  352.300  2.607.100  

Beschluss 
10.01.2023 166.000 166.000 166.000 166.000 152.100 816.100 

    
      Summe  25.455.200 

Abdeckung 
neu  8.743.000  8.743.000  8.743.000  729.700 504.400 27.463.100  

          Differenz  2.007.900 
  
Zur haushaltsrechtlichen Absicherung der zusätzlichen Bedarfe für die Miete i.H.v. 2,008 
Mio. Euro ist, unter Berücksichtigung der o.g. Verlagerung i.H.v. 0,240 Mio. Euro, die 
Erteilung einer zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1,768 Mio. Euro bei der 
Haushaltsstelle 3239.51861-2 erforderlich (Abdeckung s.o.). Zum Ausgleich darf die bei 
der Hst. 3995.97111-8 global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in gleicher 
Höhe nicht in Anspruch genommen werden.  
  
Bei der Haushaltsstelle 3239.51761-6 „SoProSchule - Betriebskosten“ valutiert derzeit 
eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 0,780 Mio. Euro.:  

  2024  2025  2026  2027  2028  Gesamt  
Beschluss 
08.03.2022  260.000  260.000  260.000  -  -  780.000  

Abdeckung 
neu  500.000  500.000  500.000  -  -  1.500.000  

  
Zur haushaltsrechtlichen Absicherung der erwarteten Betriebskosten ist die Erteilung 
einer zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 0,720 Mio. Euro bei der 
Haushaltsstelle 3239.51761-6 erforderlich. Zum Ausgleich darf die bei der Hst. 
3995.97111-8 global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe nicht in 
Anspruch genommen werden.   
  
Die Mittelbedarfe ab 2024 sollen innerhalb des zur Verfügung stehenden Ressortbudgets 
der Senatorin für Kinder und Bildung somit im Rahmen der städtischen  
Finanzplanansätze 2024ff zu finanziert werden.  
  
Von den Maßnahmen profitieren Jungen und Mädchen sowie Beschäftigte 
geschlechtsunabhängig.  
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E.  Beteiligung / Abstimmung  
Die Vorlage ist mit dem Senator für Finanzen und der Senatskanzlei abgestimmt. Die 
Senatskommission Schul- und Kitabau hat in ihrer Sitzung am 07.02.2023 die dargestellte 
Abrechnung der Sofortprogramme zur Deckung der Schulraumbedarfe ab dem Schuljahr 
2018/19 für das Jahr 2022, der Fortschreibung der Kostenprognose sowie die 
zusätzlichen erforderlich werdenden Schulraumkapazitäten und die dargestellten 
Finanzierungsbedarfe ab dem Haushaltsjahr 2023 zur Kenntnis genommen und der 
weiteren Umsetzung der Finanzierung zugestimmt. 
  
F.  Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheits-
 gesetz  
Geeignet.  

  
G.  Beschluss  

1. Der Senat nimmt die dargestellte Abrechnung der Sofortprogramme zur 
Deckung der Schulraumbedarfe ab dem Schuljahr 2018/19 für das Jahr 2022 
sowie die Fortschreibung der Kostenprognose sowie die zusätzlichen 
erforderlich werdenden Schulraumkapazitäten zur Kenntnis.  

2. Der Senat nimmt die dargestellten Finanzierungsbedarfe ab dem Haushaltsjahr 
2023 zur Kenntnis und stimmt zur weiteren Umsetzung der dargestellten 
Finanzierung zu.   

3. Der Senat bittet die Senatorin für Kinder und Bildung in Abstimmung mit dem 
Senator für Finanzen, die erforderlichen Beschlüsse zur Umsetzung der 
Maßnahmen und der Finanzierung bei der Deputation für Kinder und Bildung 
sowie über den Senator für Finanzen beim Haushalts- und Finanzausschuss 
(Stadt) einzuholen.   

  

  

Anlagen:  

Anlage 1 – Abrechnung zwischen den projektbezogenen Prognosen sowie den 
projektbezogenen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022  

Anlage 2 – fortgeschriebene Mittelbedarfsprognose 2023 - 2026  



Anlage 1 – Abrechnung zwischen den projektbezogenen Prognosen sowie den projektbezogenen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022

Programm RegionProjektnummer SKB Projektnummer IB Schulnummer Schule Projektbeschreibung

investiv: 

Baukosten + 

Ausstattung

konsumtiv / 

Mieten

investiv: 

Baukosten + 

Ausstattung

konsumtiv / 

Mieten

investiv: 

Baukosten + 

Ausstattung

konsumtiv / 

Mieten

SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur 

Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18 West 11634 IMBN170111 042 Schule an der Humannstraße Interimsmodulbau 
437.039 401.148 0 -35.891 

SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur 

Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18 Süd 11646 048 Schule Grolland Mobilbau Schule
0 0 

SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur 

Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18 West 11675 IMBN172008 063 Helene-Kaisen-Schule Mobilbau
0 0 

SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur 

Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18 West 11660 IMBN170035 089 Schule an der Oslebshauser Heerstraße Mobilbau an der Ritterhuder Heerstraße
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11840 IMBN170128 005 Schule am Mönchshof Mobilbau
11.816 11.816 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11656 IMBN170071 006 Schule an der Gete / Georg-Droste-Schule Mobilau
100.331 100.331 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11656 IMBN200077 006 Schule an der Gete / Georg-Droste-Schule Verlängerung Standzeit
21.876 21.876 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11928 - 019 Schule Borgfeld entfallen
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11841 IMBN170151 021 Schule am Weidedamm Mobilbau
12.000 0 -12.000 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11842 IMBN170157 025 Schule Burgdamm Mobilbau
17.563 17.563 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11843 IMBN170158 032 Schule an der Düsseldorfer Straße Mobilbau
6.212 6.212 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 12906 IMBJ200031 032 Schule an der Düsseldorfer Straße

Herrrichtung Klassenraum (zunächst geplant: Erweiterung 

Mobilbau)
56.273 -56.273 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11844 IMBN170168 035 Schule am Ellenerbrokweg Teilung Klassenraum
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Süd 11845 IMBN170169 071 Schule Kirchhuchting Mobilbau
13.976 13.976 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11846 IMBN170159 077 Tami-Oelfken-Schule Mobilbau
17.061 17.061 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 12912 IMBJ200033 077 Tami-Oelfken-Schule

Herrrichtung Klassenraum (zunächst geplant: Erweiterung 

Mobilbau)
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11847 IMBN170160 081 Schule Mahndorf Herrichtung alter Mobilbau (nicht umgesetzt)
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 12907 IMBJ200032 081 Schule Mahndorf Herrichtung alter Mobilbau (Erdgeschoss)
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11353 - 082 Schule an der Melanchthonstraße entfallen (Umsetzung erst in SoPro II)
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Süd 11648 IMBN170162 100 Schule Rablinghausen Mobilbau
21.405 21.405 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Süd 11848 IMBN170163 112 Schule an der Stichnathstraße Mobilbau
5.582 5.582 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11688 IMBN173001 115 Schule an der Stader Straße Mobilbau
59.050 59.050 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11849 IMBN170164 127 Schule an der Witzlebenstraße Prüfung Möblierung im notwendigen Treppenhaus
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11906 IMBN180007 305 Gymnasium Vegesack Umbau im Gebäudebestand (Vergößerung Klassenraum)
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11927 IMBN181004 309 Gymnasium Horn Umnutzung Unterrichtsraum + W&E
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11850 IMBN170170 312 Kippenberg-Gymnasium Mobilbau
5.603 5.603 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11850 IMBN210024 312 Kippenberg-Gymnasium Nachlaufkosten Mobilbauprojekt 2018
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11851 IMBN170146 404 Wilhelm-Olbers-Schule Mobilbau und Umbauten im freigezogenen Bereich
154.795 154.795 0 0 

Differenz

Prognose Stand März 2022 - 

Senatsbeschluss 08.03.2022 

„Erforderliche Schulraumkapazitäten 

zum Schuljahr 2022/23 – Finanzierung 

und

Abrechnung vorangegangener 

Sofortprogramme“

Ist 12/2022



Programm RegionProjektnummer SKB Projektnummer IB Schulnummer Schule Projektbeschreibung

investiv: 

Baukosten + 

Ausstattung

konsumtiv / 

Mieten

investiv: 

Baukosten + 

Ausstattung

konsumtiv / 

Mieten

investiv: 

Baukosten + 

Ausstattung

konsumtiv / 

Mieten

Differenz

Prognose Stand März 2022 - 

Senatsbeschluss 08.03.2022 

„Erforderliche Schulraumkapazitäten 

zum Schuljahr 2022/23 – Finanzierung 

und

Abrechnung vorangegangener 
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Ist 12/2022

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11852 IMBN170165 409 Oberschule an der Koblenzer Straße Umbau Bestand W+E-Cluster SJ 18/19
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11853 IMBN170156 410 Oberschule Lerchenstraße - Standort Lerchenstraße Mobilbau und Umbauten
296.053 438.377 0 142.324 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11658 IMBN170106 410 Oberschule Lerchenstraße - Dependance BorchshöheMobilbau Standort Borchshöhe / Flintacker
13.976 13.976 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11908 IMBN180009 416 Oberschule Rockwinkel entfallen
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11924 IMBN180022 417 Oberschule Schaumburger Straße Mobilbau
21.405 21.405 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11926 IMBN180026 428 Oberschule Findorff Mobilbau Nürnberger Straße
22.664 22.664 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11925 IMBN180024 440 Oberschule im Park Mobilbau
17.963 17.963 0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11387 IMBN140191 442 Oberschule Ohlenhof Erweiterung Mobilbau
495.000 405.042 0 -89.958 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11855 IMBN140190 443 Oberschule an der Egge Verlängerung Mobilbau aus Sanierung
353.000 250.000 103.000 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11856 IMBN170149 444 Neue Oberschule Gröpelingen Einrichtung W+E im "Klinkerbau"
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11857 IMBN170150 502 Gesamtschule Ost Einbau Pflegebad + W+E-Differenzierungsraum SJ 18/19
0 0 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11907

Nutzerumbau

IMBN180008 509 Oberschule in den Sandwehen provisorische Herrichtung W+E-Raum
0 0 

374.876 1.729.496 306.273 1.733.971 68.603 -4.475 

SoPro II Süd 12330 IMBN180154 063 Helene-Kaisen-Schule Mobilbau
224.482 0 224.482 

SoPro II Süd 12330 IMBJ200023 063 Helene-Kaisen-Schule Herrichtung Mobilbau als Interimsmensa
0 0 

SoPro II Süd 12213 IMBN180155 126 Schule Sodenmatt Mobilbau am Willakedamm
18.994 0 18.994 

SoPro II Süd 12213 IMBN190124 126 Schule Sodenmatt Mobilbau am Willakedamm
1.000.000 669.243 1.000.000 669.243 0 0 

SoPro II Mitte 12332 IMBN180156 094 Schule an der Paul-Singer-Straße Mobilbau
94.248 94.248 0 0 

SoPro II Ost 12333 IMBN180158 091 Schule am Pfälzer Weg Umbau im Bestand
0 0 

SoPro II Ost 12334 IMBN190042 020 Schule an der Brinkmannstraße Mobilbau - Bedarfsplanung
0 0 

SoPro II Ost 12334 IMBN180157 020 Schule an der Brinkmannstraße Mobilbau
96.333 96.333 0 0 

SoPro II Ost 12335 IMBN180159 114 Schule am Osterhop Mobilbau
147.309 147.309 0 0 

SoPro II Ost 12335 IMBN190003 114 Schule am Osterhop Herrichtung Hausmeisterhaus
0 0 

SoPro II West 12336 IMBN170161 082 Schule an der Melanchthonstraße Umbau im Bestand
7.500 0 7.500 0 

SoPro II West 12337 IMBN180161 085 Schule an der Nordstraße Mobilbau
29.257 29.257 0 0 

SoPro II Nord 12338 IMBN180162 025 Schule Burgdamm Umbau im Bestand
0 0 

SoPro II Nord 12338 IMBN191001 025 Schule Burgdamm Bedarfsplanung
0 0 

SoPro II Nord 12102 IMBN180097 040 Schule an der Wigmodistraße Mobilbau
138.630 138.630 0 0 

SoPro II Nord 12176 IMBN180147 097 Schule am Pürschweg Mobilbau
50.000 249.144 409.849 204.675 -359.849 -44.469 

64.128 

SoPro I - SUMME  Abflüsse bzw. Prognose

SoPro I - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv 2.104.372 2.040.244 
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SoPro II Süd 12339 IMBN181016 436 Wilhelm-Kaisen-Oberschule Mobilbau
0 0 

SoPro II Süd 12339 IMBN180165 436 Wilhelm-Kaisen-Oberschule Mobilbau
890.000 425.830 890.000 425.830 0 0 

SoPro II Ost 12340 IMBN180166 309 Gymnasium Horn Umbau im Bestand
0 0 

SoPro II Ost 12340 IMBN190056 309 Gymnasium Horn Mobilbau und Umbau im Bestand - Bedarfsplanung
0 0 

SoPro II Ost 12340 IMBN190148 309 Gymnasium Horn Mobilbau
200.000 183.612 0 183.612 200.000 0 

SoPro II Süd - - 412 Oberschule Roter Sand Mobilbau (entfallen)
0 0 

SoPro II Ost 12342 IMBN180168 416 Oberschule Rockwinkel Mobilbau (entfallen) - Bedarfsplanung
0 0 

SoPro II Ost 12343 IMBN180170 409 Oberschule Koblenzer Straße Umbau im Bestand SJ 19/20
0 0 

SoPro II Ost 12343 IMBN200017 409 Oberschule Koblenzer Straße Umbau im Bestand SJ 20/21
0 0 

SoPro II Ost 12343 IMBJ200037 409 Oberschule Koblenzer Straße Umbau im Bestand SJ 21/22
0 0 

SoPro II Ost 12343 IMBJ210024 409 Oberschule Koblenzer Straße Umbau im Bestand SJ 22/23
23.000 42.538 -19.538 0 

SoPro II Ost 12343 nn 409 Oberschule Koblenzer Straße Umbau im Bestand SJ 23/24
50.000 5.000 45.000 0 

SoPro II Ost 12344 IMBN180169 438 Albert-Einstein-Oberschule Mobilbau
247.044 247.044 0 0 

SoPro II Ost 12345

Nutzerumbau 

IMBN190037 502 Gesamtschule Ost Umbau im Bestand (als Nutzerumbau durchgeführt) SJ 19/20
0 0 

SoPro II Ost 12345 IMBJ200036 502 Gesamtschule Ost Umbau im Bestand SJ 20/21
0 0 

SoPro II Ost 12345 IMBN200034 502 Gesamtschule Ost Umbau im Bestand SJ 21/22
0 0 

SoPro II Ost 12345 IMBJ210025 502 Gesamtschule Ost Umbau im Bestand SJ 22/23
0 0 

SoPro II Ost 12345 IMBJ220042 502 Gesamtschule Ost Umbau im Bestand SJ 23/24
50.000 5.000 45.000 0 

SoPro II Ost 12628 IMBN180171 502 Gesamtschule Ost / Helmut-Schmidt-Schule Modulbau für Helmut-Schmidt-Schule - Bedarfsplanung
0 0 

SoPro II Ost 12628 IMBN190151 502 Gesamtschule Ost / Helmut-Schmidt-Schule Modulbau für Helmut-Schmidt-Schule - Planungskosten
300.000 315.368 -15.368 0 

SoPro II Ost 12757 IMBN190158 429 Oberschule Sebaldsbrück Herrichtung Pavillon 3
0 0 

SoPro II Nord 12347 IMBN180172 403 Oberschule Helsinkistraße Mobilbau - Bedarfsplanung
0 0 

SoPro II Nord 12347 IMBN190106 403 Oberschule Helsinkistraße Mobilbau
152.947 152.947 0 0 

SoPro II Nord 12347 nn 403 Oberschule Helsinkistraße Umbau im Bestand
50.000 50.000 0 

SoPro II Nord 12348 IMBN180173 443 Oberschule an der Egge / SZ Sek II Blumenthal Mobilbau
743.708 875.178 439.153 743.708 -436.026 

SoPro II Nord 12349 IMBN180174 509 Oberschule in den Sandwehen Mobilbau - Bedarfsplanung
0 0 

SoPro II Nord 12349 IMBN190041 509 Oberschule in den Sandwehen Mobilbau
550.000 191.852 500.000 247.893 50.000 56.041 

SoPro II Nord 12349 IMBN190072 509 Oberschule in den Sandwehen Umbauten im Bestand SJ19/20
0 0 

SoPro II Nord 12349 IMBJ200012 509 Oberschule in den Sandwehen Umbauten im Bestand SJ 20/21
0 0 
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SoPro II Nord 12349 IMBJ200051 509 Oberschule in den Sandwehen Umbauten im Bestand SJ 21/22
0 0 

SoPro II Nord 12349 IMBJ210026 509 Oberschule in den Sandwehen Umbauten im Bestand SJ 22/23
130.000 130.000 0 0 

SoPro II Nord 12430 IMBN190074 053 Schule Rönnebeck Mobilbau
126.806 126.806 0 0 

SoPro II West 12431 IMBN190067 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 19/20
0 0 

SoPro II West 12431 IMBN190105 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 19/20
0 0 

SoPro II West 12431 IMBN200020 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 20/21
0 0 

SoPro II West 12431 IMBJ200035 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 21/22
0 0 

SoPro II West 12431 IMBJ210031 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 22/23
11.000 -11.000 0 

SoPro II West 12431 IMBJ220041 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 23/24    
50.000 0 50.000 0 

SoPro II West 12431 nn 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 24/25
0 0 

SoPro II - Mobile Sporthalle West 12293 IMBN190048 440 Interimssporthalle Bremer Westen Mobile Sporthalle
127.019 31.413 127.019 268.464 0 237.051 

SoPro II - Mobile Sporthalle West 12293 IMBN190008 440 Interimssporthalle Bremer Westen Mobile Sporthalle
0 0 

SoPro II - Mobile Sporthalle West 12293 IMBN190088 440 Interimssporthalle Bremer Westen Mobile Sporthalle
0 0 

SoPro II - Mobile Sporthalle West 12293 IMBJ220007 440 Interimssporthalle Bremer Westen Mobile Sporthalle / Standzeitverlängerung
50.418 -50.418 0 

4.221.227 3.658.848 3.486.192 3.714.921 735.035 -56.072 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Süd 12676 Brebau 009 Schule Arsten Anmietung eines Mobilbaus (Brebau)
0 497.232 497.232 0 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Süd 12667 IMBJ200039 071 Schule Kirchhuchting Umbau Hausmeisterwohnung (anstatt Mobilbau)
1.980 0 0 1.980 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Ost 12638 IMBN190130 090 Schule Osterholz Mobilbau
22.664 0 22.664 0 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Mitte 12708 IMBN200005 127 Schule an der Witzlebenstraße Mobilbau/Bedarfsplanung 
0 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Mitte 12708 IMBJ200048 127 Schule an der Witzlebenstraße Mobilbau
321.060 98.317 250.000 98.316 71.060 -1 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Mitte 12708 IMBN200022 127 Schule an der Witzlebenstraße Mobilbau (alt)
0 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Mitte 12708 IMBN200016 127 Schule an der Witzlebenstraße Umbaumaßnahme / Kompensattion Schule Witzleben
0 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 West 12719 IMBN190157 021 Schule am Weidedamm Erweiterung des Mobilbaus
12.000 0 -12.000 

323.040 630.213 250.000 618.212 73.040 12.001 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Nord 12915 IMBJ200047 083 Schule an der Landskronastraße Herrichtung Bewegungsraum als Klasse
2.040 2.040 0 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Nord 12915 052 Schule Hammersbeck

Herrichtung Unterrichtsraum (Finanziert durch 

Liegenschaftsverwaltung)
0 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Ost 12914 IMBJ200043 511 Wilhelm-Focke-Oberschule Umbau im Bestand (Mensa)
195.322 0 195.322 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Ost 12914 IMBJ200049 511 Wilhelm-Focke-Oberschule Umbau im Bestand (Hausmeisterhaus, Saftladen)
0 0 0 0 

678.963 

85.041 

erf.Schulraumkap. SJ 20/21 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose

erf.Schulraumkap. SJ 20/21 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv 953.253 868.212 

SoPro II - SUMME Abflüsse bzw. Prognose

SoPro II - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv 7.880.075 7.201.113 
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Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 West 12300 IMBJ200030 444 Neue Oberschule Gröpelingen Umbau Differenzierungsraum
150.000 0 150.000 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Mitte 12916 441 Oberschule am Barkhof Umnutzung PC-Raum/Mensa
0 0 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Mitte 12904 IMBJ200040 062 Schule in der Vahr Mobilbau
475.680 296.019 0 296.019 475.680 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Mitte 12723 IMBJ200042 006/225 Schule an der Gete Mobilbau
567.656 76.298 200.000 76.298 367.656 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Nord 12910 IMBJ200041 045 Schule an der Grambker Heerstraße Mobilbau
17.776 41.055 23.949 17.776 -17.106 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Süd 12913 506 Oberschule am Leibnizplatz Anmietung Katharinenstraße
146.940 146.940 0 0 

1.408.475 560.312 202.040 543.205 1.206.435 17.106 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Nord 12805 IMBJ210035 447 Oberschule Borchshöhe Mobilbau
1.471.750 243.600 1.417.500 185.819 54.250 -57.782 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Nord 13151 IMBJ210028 034 Schule Fährer Flur Mobilbau
322.000 55.200 625.631 0 -303.631 -55.200 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Mitte 13143 IMBN210080 039 Schule an der Freiligrathstraße Nachnutzung Kita-Mobilbau
115.000 168.000 90.000 0 25.000 -168.000 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Ost nn nn 035 Schule am Ellenerbrokweg Herrichtung Klassenraum nach Auszug Kita
95.000 0 95.000 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Nord 13152 IMBJ210027 358 SZ Sek II Vegesack Herrichtung ehemalige Schweißwerkstatt
380.000 270.000 110.000 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 West 12932 IMBN200078 352 BS für Metalltechnik Herrichtung Hausmeisterwohnung
174.740 174.740 0 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 West 12932 IMBN210112 352 BS für Metalltechnik Herrichtung Hausmeisterwohnung
0 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Süd 13197 IMBJ210029 007 Schule an der Alfred-Faust-Straße Verlagerung Lehrerzimmer
190.625 210.800 -20.175 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Ost 13137 IMBJ210030 ,'404 Wilhelm-Olbers-Schule Umbau Raum 422
17.240 17.240 0 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Süd 13199 IMBJ210040 355 Wilhelm-Wagenfeld-Schule Herrichtung Pflegebad
130.000 75.000 55.000 0 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Süd 13199 IMBJ210041 355 Wilhelm-Wagenfeld-Schule Umbau einer Klasse zur Aufnahme von Werkschülern
98.000 60.000 38.000 0 

2.994.355 466.800 2.940.911 185.819 53.444 280.982 

sonstige Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie) Abflüsse bzw. Prognose (keine Maßnahmenscharfe Erfassung möglich) 260.000 255.649 4.351 

Mobiliar / Ausstattung 199.500 26.713 172.787 

Investiv Konsumtiv Investiv Konsumtiv Investiv Konsumtiv

9.521.473 7.305.669 7.212.130 7.051.777 2.309.344 253.892 

16.827.142 14.263.906 2.563.236 

334.426 

1.223.541 

erf.Schulraumkap. SJ 22/23 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose

erf.Schulraumkap. SJ 22/23 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv 

Gesamtsummen

3.461.155 3.126.730 

erf.Schulraumkap. SJ 21/22 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose

erf.Schulraumkap. SJ 21/22 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv 1.968.787 745.246 



Anlage 2 – fortgeschriebene Mittelbedarfsprognose 2023 - 2026

Programm RegionProjektnummer SKB Projektnummer IB Schulnummer Schule Projektbeschreibung

investiv: 

Baukosten + 

Ausstattung

konsumtiv / 

Mieten + 

Betrieb

investiv: 
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Betrieb
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Baukosten + 
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konsumtiv / 

Mieten + 

Betrieb
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Baukosten + 

Ausstattung

konsumtiv / 

Mieten + 

Betrieb

SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur 

Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18 West 11634 IMBN170111 042 Schule an der Humannstraße Interimsmodulbau 
301.475 301.475 301.475 301.475 

SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur 

Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18 Süd 11646 048 Schule Grolland Mobilbau Schule
SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur 

Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18 West 11675 IMBN172008 063 Helene-Kaisen-Schule Mobilbau
SoPro I - Fortsetzung Maßnahmenpaket zur 

Kapazitätserweiterung zum SJ 17/18 West 11660 IMBN170035 089 Schule an der Oslebshauser Heerstraße Mobilbau an der Ritterhuder Heerstraße
100.000 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11840 IMBN170128 005 Schule am Mönchshof Mobilbau
11.816 11.816 11.816 11.816 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11656 IMBN170071 006 Schule an der Gete / Georg-Droste-Schule Mobilau
100.331 100.331 100.331 100.331 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11656 IMBN200077 006 Schule an der Gete / Georg-Droste-Schule Verlängerung Standzeit
21.876 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11928 - 019 Schule Borgfeld entfallen
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11841 IMBN170151 021 Schule am Weidedamm Mobilbau
12.000 12.000 12.000 12.000 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11842 IMBN170157 025 Schule Burgdamm Mobilbau
17.563 17.563 17.563 17.563 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11843 IMBN170158 032 Schule an der Düsseldorfer Straße Mobilbau
6.212 6.212 6.212 6.212 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 12906 IMBJ200031 032 Schule an der Düsseldorfer Straße Herrrichtung Klassenraum (zunächst geplant: Erweiterung Mobilbau)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11844 IMBN170168 035 Schule am Ellenerbrokweg Teilung Klassenraum
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Süd 11845 IMBN170169 071 Schule Kirchhuchting Mobilbau
13.976 13.976 13.976 13.976 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11846 IMBN170159 077 Tami-Oelfken-Schule Mobilbau
17.061 17.061 17.061 17.061 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 12912 IMBJ200033 077 Tami-Oelfken-Schule Herrrichtung Klassenraum (zunächst geplant: Erweiterung Mobilbau)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11847 IMBN170160 081 Schule Mahndorf Herrichtung alter Mobilbau (nicht umgesetzt)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 12907 IMBJ200032 081 Schule Mahndorf Herrichtung alter Mobilbau (Erdgeschoss)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11353 - 082 Schule an der Melanchthonstraße entfallen (Umsetzung erst in SoPro II)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Süd 11648 IMBN170162 100 Schule Rablinghausen Mobilbau
21.405 21.405 21.405 21.405 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Süd 11848 IMBN170163 112 Schule an der Stichnathstraße Mobilbau
5.582 5.582 5.582 5.582 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11688 IMBN173001 115 Schule an der Stader Straße Mobilbau
59.050 59.050 59.050 59.050 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11849 IMBN170164 127 Schule an der Witzlebenstraße Prüfung Möblierung im notwendigen Treppenhaus
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11906 IMBN180007 305 Gymnasium Vegesack Umbau im Gebäudebestand (Vergößerung Klassenraum)
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11927 IMBN181004 309 Gymnasium Horn Umnutzung Unterrichtsraum + W&E
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11850 IMBN170170 312 Kippenberg-Gymnasium Mobilbau
5.603 5.603 5.603 5.603 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11850 IMBN210024 312 Kippenberg-Gymnasium Nachlaufkosten Mobilbauprojekt 2018
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11851 IMBN170146 404 Wilhelm-Olbers-Schule Mobilbau und Umbauten im freigezogenen Bereich
154.795 154.795 154.795 154.795 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11852 IMBN170165 409 Oberschule an der Koblenzer Straße Umbau Bestand W+E-Cluster SJ 18/19
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11853 IMBN170156 410 Oberschule Lerchenstraße - Standort LerchenstraßeMobilbau und Umbauten
427.429 427.429 427.429 427.429 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11658 IMBN170106 410 Oberschule Lerchenstraße - Dependance BorchshöheMobilbau Standort Borchshöhe / Flintacker
13.976 13.976 13.976 13.976 

Prognose Stand 04.01.2023

HHJ2023 HHJ2024 HHJ25 HHJ26
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SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11908 IMBN180009 416 Oberschule Rockwinkel entfallen
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Mitte 11924 IMBN180022 417 Oberschule Schaumburger Straße Mobilbau
21.405 21.405 21.405 21.405 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11926 IMBN180026 428 Oberschule Findorff Mobilbau Nürnberger Straße
22.664 22.664 22.664 22.664 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11925 IMBN180024 440 Oberschule im Park Mobilbau
17.963 17.963 17.963 17.963 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11387 IMBN140191 442 Oberschule Ohlenhof Erweiterung Mobilbau
696.000 696.000 696.000 696.000 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11855 IMBN140190 443 Oberschule an der Egge Verlängerung Mobilbau aus Sanierung
103.000 

SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 West 11856 IMBN170149 444 Neue Oberschule Gröpelingen Einrichtung W+E im "Klinkerbau"
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Ost 11857 IMBN170150 502 Gesamtschule Ost Einbau Pflegebad + W+E-Differenzierungsraum SJ 18/19
SoPro I - Maßnahmenpaket Kapazitätserweiterung 

SJ 18 / 19 Nord 11907

Nutzerumbau

IMBN180008 509 Oberschule in den Sandwehen provisorische Herrichtung W+E-Raum

224.876 1.926.307 0 1.926.307 0 1.926.307 0 1.926.307 

SoPro II Süd 12330 IMBN180154 063 Helene-Kaisen-Schule Mobilbau
224.482 224.482 224.482 224.482 

SoPro II Süd 12330 IMBJ200023 063 Helene-Kaisen-Schule Herrichtung Mobilbau als Interimsmensa
18.994 18.994 18.994 18.994 

SoPro II Süd 12213 IMBN180155 126 Schule Sodenmatt Mobilbau am Willakedamm

SoPro II Süd 12213 IMBN190124 126 Schule Sodenmatt Mobilbau am Willakedamm
669.243 669.243 669.243 669.243 

SoPro II Mitte 12332 IMBN180156 094 Schule an der Paul-Singer-Straße Mobilbau
94.248 94.248 94.248 94.248 

SoPro II Ost 12333 IMBN180158 091 Schule am Pfälzer Weg Umbau im Bestand

SoPro II Ost 12334 IMBN190042 020 Schule an der Brinkmannstraße Mobilbau - Bedarfsplanung

SoPro II Ost 12334 IMBN180157 020 Schule an der Brinkmannstraße Mobilbau
104.444 104.444 104.444 104.444 

SoPro II Ost 12335 IMBN180159 114 Schule am Osterhop Mobilbau
147.309 147.309 147.309 147.309 

SoPro II Ost 12335 IMBN190003 114 Schule am Osterhop Herrichtung Hausmeisterhaus

SoPro II West 12336 IMBN170161 082 Schule an der Melanchthonstraße Umbau im Bestand

SoPro II West 12337 IMBN180161 085 Schule an der Nordstraße Mobilbau
29.257 29.257 29.257 29.257 

SoPro II Nord 12338 IMBN180162 025 Schule Burgdamm Umbau im Bestand

SoPro II Nord 12338 IMBN191001 025 Schule Burgdamm Bedarfsplanung

SoPro II Nord 12102 IMBN180097 040 Schule an der Wigmodistraße Mobilbau
138.630 138.630 138.630 138.630 

SoPro II Nord 12176 IMBN180147 097 Schule am Pürschweg Mobilbau
356.608 285.351 285.351 285.351 285.351 

SoPro II Süd 12339 IMBN181016 436 Wilhelm-Kaisen-Oberschule Mobilbau

SoPro II Süd 12339 IMBN180165 436 Wilhelm-Kaisen-Oberschule Mobilbau
425.830 425.830 425.830 425.830 

SoPro II Ost 12340 IMBN180166 309 Gymnasium Horn Umbau im Bestand

SoPro II Ost 12340 IMBN190056 309 Gymnasium Horn Mobilbau und Umbau im Bestand - Bedarfsplanung

SoPro II Ost 12340 IMBN190148 309 Gymnasium Horn Mobilbau
34.000 183.612 183.612 183.612 183.612 

SoPro II Süd - - 412 Oberschule Roter Sand Mobilbau (entfallen)

1.926.307 

SoPro I - SUMME  Abflüsse bzw. Prognose

SoPro I - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv 2.151.183 1.926.307 1.926.307 
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SoPro II Ost 12342 IMBN180168 416 Oberschule Rockwinkel Mobilbau (entfallen) - Bedarfsplanung

SoPro II Ost 12343 IMBN180170 409 Oberschule Koblenzer Straße Umbau im Bestand SJ 19/20

SoPro II Ost 12343 IMBN200017 409 Oberschule Koblenzer Straße Umbau im Bestand SJ 20/21

SoPro II Ost 12343 IMBJ200037 409 Oberschule Koblenzer Straße Umbau im Bestand SJ 21/22

SoPro II Ost 12343 IMBJ210024 409 Oberschule Koblenzer Straße Umbau im Bestand SJ 22/23

SoPro II Ost 12343 nn 409 Oberschule Koblenzer Straße Umbau im Bestand SJ 23/24
90.000 

SoPro II Ost 12344 IMBN180169 438 Albert-Einstein-Oberschule Mobilbau
247.044 247.044 247.044 247.044 

SoPro II Ost 12345

Nutzerumbau 

IMBN190037 502 Gesamtschule Ost Umbau im Bestand (als Nutzerumbau durchgeführt) SJ 19/20

SoPro II Ost 12345 IMBJ200036 502 Gesamtschule Ost Umbau im Bestand SJ 20/21

SoPro II Ost 12345 IMBN200034 502 Gesamtschule Ost Umbau im Bestand SJ 21/22

SoPro II Ost 12345 IMBJ210025 502 Gesamtschule Ost Umbau im Bestand SJ 22/23

SoPro II Ost 12345 IMBJ220042 502 Gesamtschule Ost Umbau im Bestand SJ 23/24
50.000 

SoPro II Ost 12628 IMBN180171 502 Gesamtschule Ost / Helmut-Schmidt-SchuleModulbau für Helmut-Schmidt-Schule - Bedarfsplanung

SoPro II Ost 12628 IMBN190151 502 Gesamtschule Ost / Helmut-Schmidt-SchuleModulbau für Helmut-Schmidt-Schule - Planungskosten

SoPro II Ost 12757 IMBN190158 429 Oberschule Sebaldsbrück Herrichtung Pavillon 3

SoPro II Nord 12347 IMBN180172 403 Oberschule Helsinkistraße Mobilbau - Bedarfsplanung

SoPro II Nord 12347 IMBN190106 403 Oberschule Helsinkistraße Mobilbau
134.000 152.947 

SoPro II Nord 12347 nn 403 Oberschule Helsinkistraße Umbau im Bestand
0 0 

SoPro II Nord 12348 IMBN180173 443 Oberschule an der Egge / SZ Sek II BlumenthalMobilbau
100.000 439.153 439.153 439.153 439.153 

SoPro II Nord 12349 IMBN180174 509 Oberschule in den Sandwehen Mobilbau - Bedarfsplanung

SoPro II Nord 12349 IMBN190041 509 Oberschule in den Sandwehen Mobilbau
150.000 432.840 432.840 432.840 432.840 

SoPro II Nord 12349 IMBN190072 509 Oberschule in den Sandwehen Umbauten im Bestand SJ19/20

SoPro II Nord 12349 IMBJ200012 509 Oberschule in den Sandwehen Umbauten im Bestand SJ 20/21

SoPro II Nord 12349 IMBJ200051 509 Oberschule in den Sandwehen Umbauten im Bestand SJ 21/22

SoPro II Nord 12349 IMBJ210026 509 Oberschule in den Sandwehen Umbauten im Bestand SJ 22/23

SoPro II Nord 12430 IMBN190074 053 Schule Rönnebeck Mobilbau
126.806 126.806 126.806 126.806 

SoPro II West 12431 IMBN190067 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 19/20

SoPro II West 12431 IMBN190105 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 19/20

SoPro II West 12431 IMBN200020 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 20/21

SoPro II West 12431 IMBJ200035 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 21/22

SoPro II West 12431 IMBJ210031 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 22/23

SoPro II West 12431 IMBJ220041 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 23/24    
60.000 

SoPro II West 12431 nn 501 Gesamtschule West Herrichtung W+E SJ 24/25
60.000 
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SoPro II - Mobile Sporthalle West 12293 IMBN190048 440 Interimssporthalle Bremer Westen Mobile Sporthalle
268.464 268.464 268.464 268.464 

SoPro II - Mobile Sporthalle West 12293 IMBN190008 440 Interimssporthalle Bremer Westen Mobile Sporthalle

SoPro II - Mobile Sporthalle West 12293 IMBN190088 440 Interimssporthalle Bremer Westen Mobile Sporthalle

SoPro II - Mobile Sporthalle West 12293 IMBJ220007 440 Interimssporthalle Bremer Westen Mobile Sporthalle / Standzeitverlängerung

974.608 3.988.655 60.000 3.835.707 0 3.835.707 0 3.835.707 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Süd 12676 Brebau 009 Schule Arsten Anmietung eines Mobilbaus (Brebau)
497.232 497.232 497.232 497.232 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Süd 12667 IMBJ200039 071 Schule Kirchhuchting Umbau Hausmeisterwohnung (anstatt Mobilbau)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Ost 12638 IMBN190130 090 Schule Osterholz Mobilbau
35.300 22.664 22.664 22.664 22.664 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Mitte 12708 IMBN200005 127 Schule an der Witzlebenstraße Mobilbau/Bedarfsplanung 
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Mitte 12708 IMBJ200048 127 Schule an der Witzlebenstraße Mobilbau
39.925 98.317 98.317 98.317 98.317 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Mitte 12708 IMBN200022 127 Schule an der Witzlebenstraße Mobilbau (alt)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 Mitte 12708 IMBN200016 127 Schule an der Witzlebenstraße Umbaumaßnahme / Kompensattion Schule Witzleben
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2020/21 West 12719 IMBN190157 021 Schule am Weidedamm Erweiterung des Mobilbaus
12.000 12.000 12.000 12.000 

75.225 630.213 0 630.213 0 630.213 0 630.213 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Nord 12915 IMBJ200047 083 Schule an der Landskronastraße Herrichtung Bewegungsraum als Klasse
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Nord 12915 052 Schule Hammersbeck Herrichtung Unterrichtsraum (Finanziert durch Liegenschaftsverwaltung)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Ost 12914 IMBJ200043 511 Wilhelm-Focke-Oberschule Umbau im Bestand (Mensa)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Ost 12914 IMBJ200049 511 Wilhelm-Focke-Oberschule Umbau im Bestand (Hausmeisterhaus, Saftladen)
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 West 12300 IMBJ200030 444 Neue Oberschule Gröpelingen Umbau Differenzierungsraum
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Mitte 12916 441 Oberschule am Barkhof Umnutzung PC-Raum/Mensa
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Mitte 12904 IMBJ200040 062 Schule in der Vahr Mobilbau
95.000 296.019 296.019 296.019 296.019

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Mitte 12723 IMBJ200042 006/225 Schule an der Gete Mobilbau
78.309 76.298 76.298 76.298 76.298

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Nord 12910 IMBJ200041 045 Schule an der Grambker Heerstraße Mobilbau
18.367 58.161 41.055 41.055 41.055

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2021/22 Süd 12913 506 Oberschule am Leibnizplatz Anmietung Katharinenstraße
146.940 146.940 146.940 146.940

191.676 577.418 0 560.312 0 560.312 0 560.312 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Nord 12805 IMBJ210035 447 Oberschule Borchshöhe Mobilbau
743.274 743.274 743.274 743.274

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Nord 13151 IMBJ210028 034 Schule Fährer Flur Mobilbau
129.463 129.463 129.463 129.463

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Mitte 13143 IMBN210080 039 Schule an der Freiligrathstraße Nachnutzung Kita-Mobilbau
187.572 187.572 187.572 187.572

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Ost nn nn 035 Schule am Ellenerbrokweg Herrichtung Klassenraum nach Auszug Kita
0

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Nord 13152 IMBJ210027 358 SZ Sek II Vegesack Herrichtung ehemalige Schweißwerkstatt
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 West 12932 IMBN200078 352 BS für Metalltechnik Herrichtung Hausmeisterwohnung
40.000

560.312 560.312 

erf.Schulraumkap. SJ 21/22 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose

erf.Schulraumkap. SJ 21/22 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv 769.094 

630.213 

560.312 

erf.Schulraumkap. SJ 20/21 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose

erf.Schulraumkap. SJ 20/21 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv 705.438 630.213 630.213 

SoPro II - SUMME Abflüsse bzw. Prognose

SoPro II - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv 4.963.263 3.895.707 3.835.707 3.835.707 
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Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 West 12932 IMBN210112 352 BS für Metalltechnik Herrichtung Hausmeisterwohnung
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Süd 13197 IMBJ210029 007 Schule an der Alfred-Faust-Straße Verlagerung Lehrerzimmer
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Ost 13137 IMBJ210030 ,'404 Wilhelm-Olbers-Schule Umbau Raum 422
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Süd 13199 IMBJ210040 355 Wilhelm-Wagenfeld-Schule Herrichtung Pflegebad
Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2022/23 Süd 13199 IMBJ210041 355 Wilhelm-Wagenfeld-Schule Umbau einer Klasse zur Aufnahme von Werkschülern

40.000 1.060.309 0 1.060.309 0 1.060.309 0 1.060.309 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2023/24 Nord 13542 IMBJ230003 077 Tami-Oelfken-Schule Herrichtung Unterrichtsräume
100.000

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2023/24 Nord 13542 IMBJ230032 077 Tami-Oelfken-Schule Mobilbau
674.400 13.800 166.000 166.000 166.000

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2023/24 Nord 13424 052 Schule Hammersbeck Mobilbau
782.100 53.000 141.300 141.300 141.300

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2023/24 Mitte 13399 IMBJ220033 nn Neue Vahr - August-Bebel-Allee/Philipp-Scheidemann-StraßeMobilbau
1.390.000 95.400 254.300 254.300 254.300

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2023/24 Nord 13423 IMBJ220046 053 Schule Rönnebeck Mobilbau
674.200 63.000 168.100 168.100 168.100

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2023/24 Ost 13268 IMBJ220035 134 Schule an der Walliser Straße Herrichtung 1. Obergeschoss und Interimsmensa
200.000

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2023/24 Ost 12907 IMBJ220030 081 Schule Mahndorf Herrichtung alter Mobilbau (Obergeschoss)
150.000

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2023/24 Ost 13422 IMBJ220047 016 Schule Parsevalstraße Herrichtung eines Klassenraums und Anpassung Mensa
10.000

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2023/24 Ost 13550 114 Schule Osterhop Anpassung Mensaausstattung
25.000

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2023/24 West 13549 IMBJ230006 045 Schule an der Grambker Heerstraße Herrichtung Pavillon
100.000

4.105.700 225.200 0 729.700 0 729.700 0 729.700 

Erforderliche Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 

2024/25
135.000

erf.Schulraumkap. SJ 24/25 - SUMME  Prognose 135.000 0 0 0 0 0 0 0 

erf.Schulraumkap. SJ 24/25 - Summe Prognose Investiv + konsumtiv 

sonstige Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie) Abflüsse bzw. Prognose (keine Maßnahmenscharfe Erfassung möglich) 500.000 500.000 500.000 500.000 

Mobiliar / Ausstattung 200.000 

Investiv Konsumtiv Investiv Konsumtiv Investiv Konsumtiv Investiv Konsumtiv

5.947.085 8.908.102 60.000 9.242.548 0 9.242.548 0 9.242.548 

9.242.548 9.242.548 

42.642.832 

Gesamtsummen
14.855.187 9.302.548 

135.000 

1.060.309 1.060.309 1.060.309 

erf.Schulraumkap. SJ 23/24 - SUMME  Prognose

erf.Schulraumkap. SJ 23/24 - Summe Prognose Investiv + konsumtiv 4.330.900 

0 0 0 

729.700 729.700 729.700 

erf.Schulraumkap. SJ 22/23 - Summe Abflüsse bzw. Prognose Investiv + konsumtiv 1.100.309 

Planungsmittel pauschal

erf.Schulraumkap. SJ 22/23 - SUMME Abflüsse bzw. Prognose
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