
In der Senatssitzung am 22. Juni 2021 beschlossene Fassung 

Der Senator für Finanzen 

14.06.2021 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 22.06.2021 

„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) 
hier: Umsetzungsstand per 31.03.2021“ 

A. Problem 
Der Senat hat am 06.02.2018 im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitions-

förderungsgesetzes II im Land Bremen die Projektlisten der beiden Städte Bremen 

und Bremerhaven beschlossen. Der Haushalts- und Finanzausschuss hat im Rahmen 

seiner Beratung der Vorlage am 16.02.2018 um halbjährliche Berichterstattung zum 

Projektumsetzungsstand (beginnend ab dem 31.12.2018) gebeten. 

B. Lösung 
Rahmendaten des Programmes 
Die Programmmittel aus KInvFG II können ausschließlich zur Sanierung, dem Umbau 

sowie ausnahmsweise für den Ersatzbau von (allgemein- und berufsbildenden) Schu-

len eingesetzt werden. Auf Grundlage der aktuellen Beschlüsse von Bundestag und 

Bundesrat (am 27.03.2020) wurden die Fristen des Programmes um ein Jahr verlän-

gert. Das Programm ist nunmehr befristet bis 31.12.2023 (Bauabnahme) bzw. 

31.12.2024 (Abrechnung) zwischen Land Bremen und dem Bundesfinanzministerium 

(BMF). Das KInvFG II-Programm ist (im Gegensatz zu KInvFG I) rein auf Schulbauten 

ausgerichtet und hat eine um 2 Jahre längere Laufzeit. 

 

Projektstatus per 31.03.2021 
Auf Grundlage der Rückmeldungen der projektdurchführenden Einheiten / Dienststel-

len / Ressorts ergibt sich folgender Projektumsetzungsstatus 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche (HB)

Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC (HB)

Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle (HB)

Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5 (HB)

Fenstersanierungen an Schulen (HB)

Einrichtung der Ganztagsschule GS Rechtenflether Str. (HB)

Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagssschule (HB)

Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagssschule (HB)

Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagssschule (HB)

Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billroth-Straße) (HB)

Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein-Oberschule (HB)

Nutzeranteil Gerhard-Rohlfs-Oberschule (HB)

Umbau der Verwaltung und Mensa OS Lehmhorster Str. (HB)

Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule (HB)

Innenraum Sanierung Allmersschule (BHV)

Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule (BHV)

Fenster- und Fassadensanierung Amerikanische Schule (BHV)

Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule (BHV)

Akustik und Innenraumsanierung Friedrich-Ebert-Schule (BHV)

Sanierung Sanitär und Innenraum Fritz-Husmannschule (BHV)

Innenraumsanierung Brandschutz Fritz-Reuter-Schule (BHV)

Brandschutz und Innenraumsanierung Gaußschulen I +II (BHV)

Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Goetheschule (BHV)

Karl-Marx-Schule Heizung/Lüftung (BHV)

Innenraumsanierung Pestalozzischule (BHV)

Akustik und Innenraumsanierung Anne-Frank-Schule (BHV)

Umbau OS, Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule (BHV)

Innenraumsanierung Humboldtschule (BHV)

Akustik und Innenraumsanierung Johann-Gutenberg-Schule (BHV)

Innenraumsanierung, Sanitär, Oberschule Geestemünde (BHV)

Fenster-/Fassadensanierung, Paula-Modersohn-Schule (BHV)

Fenster-/Fassadensanier., Brandsch. Schule am Leher Markt (BHV)

Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ Carl-von-Ossietzky (BHV)

Sanitär, Nat-Räume, Lehrküche, Wilhelm-Raabe-Schule(BHV)

Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße (BHV)

Akustik Lloyd Gymnasium Grazer Straße (BHV)

Fenster- und Fassadensanierung, SZ Carl-von Ossietzky, GyO (BHV)

Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO (BHV)

Fenster- und Fassadensanierung, Dach Abendschule u.a. (BHV)

Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BS DGG (BHV)

Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BST (BHV)

Fenstersanierung Werkstattschule Dep. Süd (BHV)

Sanierung tech. Anlagen Schwimmbad des SZ Carl v. Ossietzky

Vergleich Status der Maßnahmen Juni 2020/März 2021

Jun 20 Mrz 21
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Die Statusmeldungen stellen den jeweiligen Projektfortschritt dar: 

0 =  geplant, 
1 =  Planungsmittel bewilligt 
2 =  freigegeben 
3 =  Ausschreibung läuft 
4 =  Baubeginn erfolgt 
5 =  Abschluss der Baumaßnahmen 
6 =  Vorstellung und Prüfung des Projektes beim / durch das BMF 
7 = evtl. Rückfragen seitens des BMF 
8 = abschließende Genehmigung durch das BMF = Projektabschluss 

 
 
Mittelabruf aktuell beim Bundesministerium für Finanzen (BMF) 
 
Per 31.03.2021 wurden vom Land Bremen auf Grundlage vorliegender Rechnungen 

bei den projektdurchführenden Ressorts, Dienststellen und Gesellschaften rund 14,1 

Mio.€ von der Bundeskasse (= 33,3 % des Programmvolumens für das Bundesland 

Bremen) abgerufen. 

 
 
Berichtspflichten gegenüber dem Bundesfinanzministerium (BMF) 
 
Gemäß §6 der VV zur Durchführung des KInvFG sind die Bundesländer verpflichtet, 

abgeschlossene Maßnahmen jeweils jährlich zum Stichtag 01.Oktober und 01.April an 

das Bundesfinanzministerium zu melden. Das Bundesfinanzministerium prüft auf 

Grundlage dieser Meldungen der Bundesländer die ordnungsgemäße Verwendung 

der Fördermittel. 

Es wurden bislang 4 Projekte aus Bremerhaven als abgeschlossen gemeldet, vom 

Bund geprüft und nicht beanstandet. 

 

 
Änderungen im Projektportfolio  
 

Bremen 

Durch höhere Ausschreibungsergebnisse bzw. coronabedingte Enpässe ergeben sich 

Mehrkosten bei den Projekten Nr. 9 „Rechtenflether Straße“ (i.H.v. 239 T€)  und 11. 

„Alfred-Faust-Straße“ (i.H.v. rd. 650 T€), die durch veränderte Priorisierung im Bereich 

der Projekte 6. „Sanitäranlagen an Schulen“ und 8. „Fenstersanierungen an Schulen“ 

kompensiert werden sollen. Die hier aus dem KInvFG II herausgenommenen Projekte 
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(„Sanitäranlagen Schaumburger Straße“ und „Tami-Oelfken-Schule“ sowie „Fens-

tersanierungen Schule am Weidedamm“) werden aus dem KinvFG II herausgenom-

men und zurückgestellt. 

 

 

Bundesrechnungshof 
Bislang sind keine neuen Aktivitäten / Berichte des Bundesrechnungshofes bekannt. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 
Der Bericht zum Umsetzungsstand hat unmittelbar keine finanziellen und personalwirt-

schaftlichen Auswirkungen. Der dargestellte Umsetzungsstand hat keine Auswirkun-

gen auf die Geschlechter. 

E. Beteiligung und Abstimmung 
Die Abstimmung der Vorlage mit der Senatskanzlei, der Senatorin für Kinder und Bil-

dung, dem Magistrat der Stadt Bremerhaven sowie Immobilien Bremen und Seestadt 

Immobilien ist erfolgt. 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-
setz 
Geeignet. 

G. Beschluss 
1. Der Senat nimmt den Umsetzungsbericht per 31.03.2021 zum Kommunalinves-

titionsförderungsgesetz II (KInvFG II) im Land Bremen zur Kenntnis und stimmt 

den vorgeschlagenen Portfolioänderungen zu. 

 

2. Der Senat bittet den Senator für Finanzen um Weiterleitung des Umsetzungs-

berichtes an den Haushalts- und Finanzausschuss. 
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