

**Neufassung**

**Vorlage für die Sitzung des Senats am 14.06.2022**

**„Das Lernhaus Kattenturm: Wie ist der aktuelle Stand der Planungen“**

**Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft)**

**A. Problem**

Die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN hat für die Fragestunde der Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft) folgende Anfrage an den Senat gestellt:

Anfrage in der Fragestunde der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Das Lernhaus Kattenturm: Wie ist der aktuelle Stand der Planungen?

Wir fragen den Senat:

1. Auf welchem konkreten Stand befindet sich die konzeptionelle Planung für das Lernhaus Kattenturm als Kooperationsprojekt zwischen dem Kinder- und Familienzentrum und der Grundschule Stichnathstraße und aus welchem Grund kam es immer wieder zu Verzögerungen?
2. Zu wann kann mit der Fertigstellung des Gebäudes und dem Start des Lernhauses Kattenturm gerechnet werden und was sind die aktuellen Planungen in Bezug auf die konkrete Nutzung des Hauses, etwa der Einrichtung weiterer Kita-Plätze in dem Gebäude?
3. Was ist mit den Planungsmitteln geschehen, die im Haushalt für das Lernhaus Kattenturm vorgesehen waren?

**B. Lösung**

Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen:

**Zu Frage 1:** Zum Lernhaus wird derzeit zusammen mit Immobilien Bremen und dem Architekturbüro Ruwe die Bedarfsplanung erarbeitet. Um die fachlichen Inhalte abschließend festzulegen wird es zur Aufarbeitung der Phase Null am 1. Juni 2022 einen Workshop zusammen mit Teilnehmenden aus dem Stadtteil geben.

Über Immobilien Bremen wird begleitend die Standortanalyse durchgeführt. Der bisher favorisierte Standort – Spielplatz neben der KiTa – erwies sich bei näherer Überprüfung nicht

mehr als geeignet und konnte unter anderem aufgrund städtebaulicher Bedenken, der Leitungsführung einer Fernwärmetrasse und der Erhöhung des Raumprogramms auch durch eine zusätzliche Kita-Gruppe nicht weiter beplant werden. Der Alternativstandort befindet sich auf dem Gelände der Schule an der Stichnathstraße.

Zudem mussten im Laufe des Verfahrens Finanzierungen der Planungsschritte neu geregelt werden.

**Zu Frage 2:** Immobilien Bremen geht entsprechend dem Regelablauf nach RL-Bau von einer Planungs- und Bauzeit von etwa fünf Jahren nach Abschluss der Bedarfsplanung aus. Die Bedarfsplanung wird voraussichtlich im September 2022 abgeschlossen sein.

Das Lernhaus wird nach aktuellem Planungsstand aus einer viergruppigen Kindertagesstätte, Räumlichkeiten für die Schule an der Stichnathstraße sowie Räumlichkeiten für niedrigschwellige Angebote für den Stadtteil Obervieland bestehen. Die Angebote sollen sich nach den Bedarfen der vor Ort lebenden Familien richten.

**Zu Frage 3:** Die Planungsmittel sind für das Vorplanungskonzept vorgesehen. Immobilien Bremen hat bereits im Januar 2022 Mittel für die Bedarfsplanung und das Vorplanungskonzept abgerufen.

### **C. Alternativen**

Keine Alternativen.

### **D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung**

Die Beantwortung der Fragen in der Fragestunde erzeugt keine Kosten. Die Planungen zum Lernhaus Kattenturm weisen keine gesonderte Genderrelevanz auf.

### **E. Beteiligung und Abstimmung**

Abgestimmt mit Immobilien Bremen.

### **F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz**

Nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung über das zentrale elektronische Informationsregister nach dem Informationsfreiheitsgesetz geeignet. Datenschutzrechtliche Belange stehen nicht entgegen.

## **G. Beschluss**

Der Senat beschließt die vorliegende Antwort der Senatorin für Kinder und Bildung vom 09. Juni 2022 auf die Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Stadtbürgerschaft der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Das Lernhaus Kattenturm: Wie ist der aktuelle Stand der Planungen“ vom 9. Mai 2022.